Laporan gram/| /Sub APBD Tahun 2024
s/d Bulan Juni
DINAS SOSIAL
Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.
Fisik Keuangan - " o
Program / Kegiatan / Sub s Bukti Sub Unit
No Kode Kegiatan Pagu lisasi Penerima Testimoni Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
9 Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) T?:/g;et Realisasi (RP) Re(ao/los)asl Deviasi Manfaat SKPD
PROGRAM PENUNJANG
1 1.06.01 URUSAN PEMERINTAHAN 45.606.399.875 | 61,72 61,72 0,00 28.120.788.047 | 61,66 21.243.193.506 | 46,58 15,08
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran,
11 1.06.01.1.01 dan Evaluasi Kinerja 17.229.350 | 78,19 78,19 0,00 13.472.350 | 78,19 11.558.150 | 67,08 11,11
Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 2 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas Dokumen Terlaksananya Forum OPD Dinas
111 | 1.06.01.1.01,0001 | Penyusunan Dokumen 6.360.400 | 7720 | 77,20 0,00 4.910.400 | 77,20 4.910.400 | 77,20 0,00 Sosial | DINAS SOSIAL- | 2. Evaluasi dan Pencapaian SPM : 0 Faktor Penghambat:
Perencanaan Perangkat Daerah DIY Sekretariat Dokumen dari 1 Dokumen Tidak ada
3. Forum OPD Dinas : 1 Dokumen dari 1 Faktor Pendukung:
Dokumen Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DPA-SKPD (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari Tersedianya DPA Dinas Tahun 2024
inasi - Dinas - 2 Dokumen Faktor Penghambat:
112 | 106011010004 | goornast don Penyusunan DPA 4000000 | 100,00 | 10000 | 0,00 4.000.000 | 100,00 3856.000 | 96,40 | 360 Sosial | DINAS SOSIAL~ | 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran : 1 Terdapat deviasi sebesar Rp 144.000 dikarenakan menyesuaikan
DIY Dokumen dari 1 Dokumen harga pasar
3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran : 1 Faktor Pendukung:
Dokumen dari 1 Dokumen Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 Tersusunnya LKjIP Dinas
i Kineri Dinas N Dokumen dari 2 Dokumen Faktor Penghambat:
1.1.3 | 1.06.01.1.01.0007 E‘;il;aﬁl Kinerja Perangkat 6.868.950 | 66,41 66,41 0,00 4.561.950 | 66,41 2.791.750 | 40,64 25,77 Sosial gézﬁ;gflﬂ 2. LKjIP Dinas : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Terdapat deviasi sebesar Rp 1.770.200 dikarenakan menyesuaikan
DIY 3. Monitoring dan Evaluasi Dinas : Dokumen | harga cetak LKjIP
dari 1 Dokumen Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
12 | 1.06.01.1.02 :"'“'“'s"as' Keuangan 41.800.081.445 | 63,08 | 63,08 0,00 26.367.389.408 | 63,08 | 19.605.060.760 | 46,90 16,18
erangkat Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Tersusunnya data kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dan P3k DIY
bulan Juni
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tersusunnya data detail gaji dan tunjangan serta administrasi tiap
Tunjangan ASN (DPA SIPD) : 414 pegawai ASN dan P3K DIY bulan Juni
5 N . Dinas Sekretariat - Orang/bulan dari 414 Orang/bulan Ter;usunnya dokumen SPP dan SPM ur_|tuk pembayaran gaji dan
121 | 106.01.1.02.0001 | henvediaan Gaji dan Tunjangan 41.712.913.445 | 6310 | 63,10 0,00 26.322.890.308 | 63,10 19.561.352.220 | 46,90 16,20 Sosial | Subbagian 2. Penerimaan gaji dan tunjangan ASN : 6 | tunjangan ASN dan P3K DIY bulan Juni )
ASN DIY Keuan: bulan dari 12 bulan Tersusunnya laporan bukti penerimaan gaji dan tunjangan ASN
gan h f . "
3. Penerimaan gaji dan tunjangan P3k : 6 dan P3K bulan Juni
bulan dari 12 bulan Faktor Penghambat:
Terdapat sisa Rp 6.761.538.088 dikarenakan menyesuaikan
kebutuhan gaji bulan Juni
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Menyediakan data dan bahan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan bulan Juni
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA | Melaksanakan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD bulan Juni
SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Menyediakan bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Dinas Sekretariat - 2. Pelaksanaan Pentausahaan dan beserta dokumen pendukung sebagai lampiran dokumentasi
1.2.2 1.06.01.1.02.0003 | Pengujian/Verifikasi Keuangan 48.185.000 | 50,17 50,17 0,00 24.173.000 | 50,17 24.038.450 | 49,89 0,28 Sosial Subbagian Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 verifikasi keuangan SKPD bulan Juni
SKPD DIY Keuangan Dokumen dari 1 Dokumen Membuat bukti kas pengeluaran beserta lampirannyai bulan Juni
3. Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen Faktor Penghambat:
dari 1 Dokumen Terdapat deviasi sebesar Rp 134.550 dikarenakan menyesuaikan
harga pasar
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
" o Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumiah Dokumen Hasl! Koordinasi dan Tersedianya kebutuhan alat tulis untuk rapat kegiatan
" . Pelaksanaan Akuntansi SKPD (DPA SIPD) .
Koordinasi dan Pelaksanaan Dinas Sekretariat - + 1 Dokumen dari 1 Dokumen Faktor Penghambat:
1.2.3 1.06.01.1.02.0004 " 2.039.900 | 100,00 100,00 0,00 2.039.900 | 100,00 2.000.510 | 98,07 1,93 Sosial Subbagian N Al " Terdapat deviasi sebesar Rp 39.390 dikarenakan menyesuaikan
Akuntansi SKPD DIY Keuangan 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi harga pasar
9 SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumiah Laporan Keuangan Akh.'r Ta}hun Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
ﬁs:ag::al;\afg;?aﬁa:gu';?gadr:niihir Rapat persiapan rekonsiliasi aset dan persediaan tahun 2023
Koordinasi dan Penyusunan Dinas | Sekretariat - Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari ﬁitﬁﬁimii 'a’?éilgel‘;ﬁﬁieﬂ?i;aﬂﬂii'“hﬂ”n 22%22?;
124 1.06.01.1.02.0005 | Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.706.500 | 27,95 27,95 0,00 1.315.500 | 27,95 1.315.500 | 27,95 0,00 Sosial Subbagian 1 Laporan Faktor Penghambat:
SKPD pry Keuangan 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tidak ada )
Keqangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan Faktor Pendukung:
dari 1 Laporan Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat




Fisik

Keuangan

N : Sub Unit
No Kode Program / Kgguatan / sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Kegiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Menyusun kebutuhan dana induk dan balai kemudian mengajukan
UP ke BPKA
Menyusun dokumen pengajuan kebutuhan anggaran tiap rekening
kegiatan bulan Juni
1. Jumiah Lap_oran Keuangan Membuat bukti potong pajak bulan Juni
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan b dana kegiatan sesuai
Laporan Koorldlnasl/PenyLIJsuran Laporan bukti pengeluaFan Kkas bulan Juni
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Melak: kan i Ktui ke 1 I i
Koordinasi dan Penyusunan Dinas Sekretariat - SKPD (DPA SIPD) : 6 Laporan dari 12 MZ:\bsuaar;adsEuIr:zlrJ\tSb;Pté’;niiﬁﬂﬁ?uﬁ;;ﬁ:;aﬁ;# rl‘alelanja 3
125 1.06.01.1.02.0007 | Laporan Keuangan Bulanan/ 29.709.900 | 56,00 56,00 0,00 16.637.700 | 56,00 16.046.480 | 54,01 1,99 Sosial Subbagian Laporan bulan Juni
Triwulanan/Semesteran SKPD DIY Keuangan 2. Egz:!:;:? dan Penyusunan Laporan Membuat laporan saldo akhir sd bulan Juni
X Menyusun laporan bukti kas pengeluaran beserta lampiran yang
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 6 | jpythkan dan telah dikelompokan berdasarkan sub kegiatan
Laporan dari 12 Laporan bulan Juni
Faktor Penghambat:
Terdapat deviasi sebesar Rp 591.220 dikarenakan menyesuaikan
harga pasar
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan prognosis realisasi
PenusnanPlgren don Dras | seo- | bl Ao OPASIPD): | omen
1.26 1.06.01.1.02.0008 ::allifairognosls Realisasi 2526700 | 15,92 15,92 0,00 333.000 | 13,18 307.600 | 12,17 101 g?i'al i:g:ﬁg':: 2. Pelaporan dan Analisis Prognosis Analisis Terdapat deviasi sebesar Rp 25.400 dikarenakan menyesuaikan
99 g Anggaran : 1 Dokumen dari 1 Dokumen harga pasar
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Administrasi Barang Milik
1.3 1.06.01.1.03 Daerah pada Perangkat 27.513.400 | 56,13 56,13 0,00 15.403.400 | 55,99 15.292.800 | 55,58 0,41
Daerah
1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Miik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 3
Laporan dari 6 Laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2. Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset : | Terbayarkannya jasa pengelola BMD
Penatausahaan B Milik Dinas Sekretariat - 3 laporan dari 6 laporan Faktor Penghambat:
13.1 | 1.06.01.1.03.0006 Dea”:;]“: d:aS”KPE'a”Q i 27.513.400 | 56,13 | 56,13 0,00 15.403.400 | 55,99 15.292.800 | 55,58 0,41 Sosial | Subbagian 3. Kelengkapan Alat Tulis Kantor : 6 Jenis Terdapat deviasi sebesar Rp 110.600 dikarenakan menyesuaikan
rah pi DIY Umum dari 6 Jenis harga pasar pada pembelian alat tulis kantor
4. Kertas dan Cover : 1 Jenis dari 1 Jenis Faktor Pendukung:
5. Perlengkapan Komputer : 1 Jenis dari 2 Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Jenis
Administrasi Kepegawaian
1.4 1.06.01.1.05 Perangkat Daerah 1.707.950 | 100,00 | 100,00 | 0,00 1.707.950 | 100,00 1.647.950 | 96,49 3,51
1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
dan Penilaian Kinerja Pegawai : 2 Tersedianya alat tulis kantor
Dinas Sekretariat - Dokumen dari 2 Dokumen Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan
Monitoring, Evaluasi, dan 2. Kelengkapan Alat Tulis Kepegawaian : 4 Faktor Penghambat:
141 1.06.01.1.05.0005 Penilaian Kinerja Pegawai 1.707.950 | 100,00 100,00 0,00 1.707.950 | 100,00 1.647.950 | 96,49 351 SD(I)\S{'al f;l])f:]gmn Jenis dari 4 Jenis Terdapat deviasi sebesar Rp 60.000 dikarenakan menyesuaikan
3. Fasilitasi Bahan Cetak Penggandaan : 197 | harga pasar
lembar dari 197 lembar Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Administrasi Umum
15 1.06.01.1.06 Perangkat Daerah 175.529.900 | 43,17 43,17 0,00 75.653.400 | 43,10 61.390.250 | 34,97 8,13
. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1 J‘."ml,ih Paket Komponen Instalasi Tersedianya komponen listrik dan penerangan Dinas
Penyediaan Komponen Instalasi Dinas Sekretariat - L|_str:j_/l1enerangaﬁ B‘L"g!’"a" Eantor Yang | Faktor Penghambat:
15.1 | 1.06.01.1.06.0001 | Listrik/Penerangan Bangunan 4.600.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 4.600.000 | 100,00 4356.750 | 94,71 5,29 Sosial | Subbagian Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket = Terdapat deviasi sebesar Rp 243.250 dikarenakan menyesuaikan
2. Kelengkapan Alat Listrik Dinas : 3 Jenis
Kantor DIY Umum N " harga pasar
dari 3 Jenis Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga
1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
sa';t‘:r yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2 Kale Kapan Alat Tulis Dinas : 3 Jenis dari Tersedianya kebutuhan alat tulis Dinas
Penyediaan Peralatan dan Dinas Sekretariat - B 3e]e:ig pan Alat Tulis Dinas : 3 Jenis darl | pator Penghambat:
1.5.2 1.06.01.1.06.0002 9.505.900 | 64,32 64,32 0,00 6.065.900 | 63,81 5.896.500 | 62,03 1,78 Sosial Subbagian enis " . Terdapat deviasi sebesar Rp 169.400 dikarenakan menyesuaikan
Perlengkapan Kantor DIY Umum 3. Fasilitasi Kertas dan Amplop Dinas : 3 harga pasar
Jenis dari 3 Jenis FakgtoEPendukung'
+ ?Ee;li(:ngkapan Komputer : 2 Jenis dari 4 Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
L Jumlag Pa;eger?lftsnthudmah ;I'T)n?(gf Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Di Sekretariat - yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket . Tersedianya perlatan dan bahan kebersihan Dinas
Penyediaan Peralatan Rumah inas ekretariaf 2. Pengisian Tab_ung Pemadam Kebakaran : Faktor Penghambat:
153 1.06.01.1.06.0003 Tengga 2.291.000 | 100,00 100,00 0,00 2.291.000 | 100,00 2.291.000 | 100,00 0,00 Sosial Subbagian 2 Tabung dari 2 Tabung Tidak ada
DIY Umum 3. Fasilitasi Per\engkapan Kebersihan kantor Faktor Pendukung:

: 1 Jenis dari 1 Jenis

Kerja sama yang baik dengan pihak ketiga




Fisik

Keuangan

N : Sub Unit
No Kode Program / Kgguatan / sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Kegiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan - - -
At A Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
zz:glgigi:?n yang Disediakan : 1 Paket Terselanggaranya pengadaan Dinas
" Dinas Sekretariat - ) Faktor Penghambat:
154 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan 3.862.000 | 78,10 | 78,10 0,00 2.985.000 | 77,29 2.715.000 | 70,30 6,99 Sosial | Subbagian 2. Penyediaan Kebutuhan Cetak dan Terdapat deviasi sebesar Rp 270.000 dikarenakan menyesuaikan
Penggandaan DIY Umum Penggandaan : 4 Jenis dari 4 Jenis harga pasar
3. Zenvyf%laavn Buku Cek Keuangan : 1 Jenis Faktor Pendukung:
art 1 Jenis Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedianya majalah dan surat kabar Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Dinas Sekretariat - Disediakan(DPA SIPD) : 2 Dokumen dari Faktor Penghambat:
155 1.06.01.1.06.0006 Peryt ran Perundang-Undangan 4.884.000 | 50,74 50,74 0,00 2.442,000 | 50,00 2.100.000 | 43,00 7,00 Sosial Subbagian 4 Dokumen Terdapat deviasi sebesar Rp 342.000 dikarenakan menyesuaikan
atura undang anga DIY Umum 2. Langganan Majalah dan Surat Kabar : 2 harga pasar
Dokumen dari 2 Dokumen Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA Terselenggaranya rapat dinas di bulan Juni
penvel Rapat Dinas Sekretariat - SIPD) : 6 Laporan dari 12 Laporan Faktor Penghambat:
156 | 1.06.01.1.06.0009 K"’”Vj.eng.gda’aa; ap;  SKPD 124.987.000 | 3562 | 35,62 0,00 44.519.500 | 35,62 32.034.000 | 25,63 9,99 Sosial | Subbagian 2. Makan dan Minum Rapat/Sidang/Tamu : 6 | Terdapat deviasi sebesar Rp 21.909.500 dikarenakan
©ordinasi dan Konsultasi DIY Umum bulan dari 12 bulan menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas bulan Juni
3. Perjalanan Dinas : 6 bulan dari 12 bulan Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tekelolahnya media sosial Dinas di bulan Juni
Dukungan Pelaksanaan Sistem Dinas Sekretariat - pada SKPD (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari | Faktor Penghambat:
1.5.7 1.06.01.1.06.0011 | Pemerintahan Berbasis Elektronik 25.400.000 | 50,20 50,20 0,00 12.750.000 | 50,20 11.997.000 | 47,23 2,97 Sosial Subbagian 1 Dokumen Terdapat deviasi sebesar Rp 803.000 dikarenakan pembayaran
pada SKPD DIy Umum 2. Pengelolaan Informasi Publik : 1 honor menyesuaikan jam kerja efektif
Dokumen dari 1 Dokumen Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Pengadaan Barang Milik
1.6 1.06.01.1.07 Daerah Penunjang Urusan 24.845.700 | 100,00 | 100,00 0,00 24.845.700 | 100,00 24.224.999 | 97,50 2,50
Pemerintah Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya mebel untuk kebutuhan Dinas
Dinas Sekretariat - (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket Faktor Penghambat:
1.6.1 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel 10.170.000 | 100,00 100,00 0,00 10.170.000 | 100,00 10.000.000 | 98,33 1,67 Sosial Subbagian 2. Fasilitasi Kursi Pejabat Eselon II : 1 Unit Terdapat deviasi sebesar Rp 170.000 dikarenakan menyesuaikan
DIY Umum dari 1 Unit harga pasar
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya tablet untuk kebutuhan Dinas
: Dinas Sekretariat - yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Unit dari Faktor Penghambat:
1.62 | 1.06.01.1.07.0006 f:%gna‘;aa“ Peralatan dan Mesin 6.275.700 | 100,00 | 100,00 0,00 6.275.700 | 100,00 5.824.999 | 92,82 7,18 Sosial | Subbagian 1 Unit Terdapat deviasi sebesar Rp 450.701 karena menyesukan harga
¥: DIY Umum 2. Fasilitasi Tablet Dinas : 1 Unit dari 1 Unit pasar
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana . - - .
Gaon sty S Loy | 1202 pkerian () ang sude, kukan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Sekretariat - yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Unit dari Faktor Penghambat:
1.63 | 1.06.01.1.07.0010 | Gedung Kantor atau Bangunan 8.400.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 8.400.000 | 100,00 8.400.000 | 100,00 0,00 Sosial | Subbagian 2 Unit Tl acngambat:
Lainnya DIY Umum 2. ;erle_?gkapan Rumah Tangga : 2 unit dari Faktor Pendukung:
uni Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Penyediaan Jasa Penunjang
1.7 1.06.01.1.08 Urusan Pemerintahan Daerah 3.020.926.500 | 46,00 46,00 0,00 1.364.801.839 | 45,18 1.287.490.997 | 42,62 2,56
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Tahap_an pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
" . a Tersedianya kebutuhan matarai Dinas
Dinas Sekretariat - Menyurat (DPA SIPD) : 12 Laporan dari Faktor Penghambat:
171 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 490.000 | 100,00 100,00 0,00 490.000 | 100,00 490.000 | 100,00 0,00 Sosial Subbagian 12 Laporan Tidak ada )
DIY Umum 2. Penyediaan Materai : 1 Jenis dari 1 Jenis Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak lain
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - " -
i . Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
é:?igg'ie;'l'sf:n" (DPA SIPD) : 6 Laporan Melaksanalkan proses kebutuhan internet (zoom metting) dinas,
" it " ! L listrik ,air dan telepon Bulan Juni
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dln_as Sekreta_rlat 2. Tagvlhan Air, Telepon dan Listrik : 6 bulan Faktor Penghambat:
172 1.06.01.1.08.0002 : P 466.700.500 | 51,15 51,15 0,00 234.950.000 | 50,34 168.640.269 | 36,13 14,21 Sosial Subbagian dari 12 bulan o "
Sumber Daya Air dan Listrik DIY Umum 3. Langganan Zoom Meeting : 2 Paket dari 2 Terdapat deviasi sebesar Rp 66.309.731 dikarenakan
" Pakgtg ing : n menyesuaikan kebutuhan
iy . L N Faktor Pendukung:
4 g;ul::ekuensl Radio : 0 tahun dari 1 Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1.7.3 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan 2.553.736.000 | 45,05 45,05 0,00 1.129.361.839 | 44,22 1.118.360.728 | 43,79 0,43 Dinas Sekretariat - 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tahapan pekerjaan k) yang sudah dilakukan:
Umum Kantor Sosial Subbagian Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Terkelolahnya sampah Dinas di bulan Juni
DIY Umum (DPA SIPD) : 6 Laporan dari 12 Laporan Faktor Penghambat:

~

Pelayanan Kearsipan, Kebersihan dan
Keamanan : 0 tahun dari 1 tahun

Terdapat deviasi sebesar Rp 11.001.111 dikarenakan
menyesuaikan kebutuhan

Faktor Pendukung:

Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat




Fisik

Keuangan

N : Sub Unit
No Kode ProgramK/ Kgguatan / Sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
egiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
3. Pengolahan Sampah : 0 tahun dari 1
tahun
Pemeliharaan Barang Milik
1.8 1.06.01.1.09 Daerah Penunjang Urusan 538.565.630 | 48,57 48,54 0,03 257.514.000 | 47,81 236.527.600 | 43,92 3,89
Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 34 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Unit dari 53 Unit Tersedianya suku cadang kendaraan roda 2, 3 dan 4 di bulan Juni
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, > riaorg: g?:;i‘; %a;l’;ljl:(md?:aie!w ?atl::&]n Terfasiltasinya servis roda 2,3, 4 di bulan Juni
Bi A Pemeliharaan, Pajak di n' Dinas Sekretariat - dari 1' h " N Terbayarkannya pajak kendaraan roda 2,3,4 di bulan Juni
1.8.1 | 1.06.01.1.09.0002 | D'@ya Pemeliharaan, Pajak da 467.005.630 | 47,14 | 47,14 0,00 216.614.000 | 46,38 196.707.600 | 42,12 4,26 Sosial | Subbagian arl 1 tahun : Faktor Penghambat:
Perizinan Kendaraan Dinas DIY Umum 3. Onderdil Kendaraan motor, mobil, dan Terdapat deviasi sebesar Rp 19.906.400 dikarenakan
Operasional atau Lapangan truk dinas : 1 tahun dari 1 tahun menyesuaikan kebutuhan .
4. Pajak Kendaraan motor, mobil, dan truk Faktor Pendukung:
dinas : 1 tahun dari 1 tahun Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
5. Service Kendaraan motor, mobil, dan truk 7 yang gan p! yang
dinas : 1 tahun dari 1 tahun
1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang | tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dlpellhara (DPASIPD) : 6 Unit dari 23 Terpeliharanya Genset dan Akat Elektronik Dinas di bulan Juni
pemeliharaan Peralatan dan Dinas Sekretariat - ) Unit gi N ar G g Faktor Penghambat:
1.8.2 | 1.06.01.1.09.0006 eihar 30.760.000 | 63,53 63,53 0,00 19.300.000 | 62,74 18.220.000 | 59,23 3,51 Sosial Subbagian - Penyediaan Bahan Bakar Genset dan Terdapat deviasi sebesar Rp 1.080.000 dikarenakan meyesuaikan
Mesin Lainnya DIY Umum Perawatan Genset : 1 unit dari 1 unit kebutuhan
3. Pervawatan‘A\at Elektronik Dinas : 11 Unit Faktor Pendukung:
dari 23 Unit Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 15 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dinas Sekretariat - unit dgri 32 unit . Terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas
1.83 | 1.06.01.1.09.0010 | dan Prasarana Gedung Kantor 40.800.000 | 53,72 | 53,27 0,45 21.600.000 | 52,94 21.600.000 | 52,94 0,00 Sosial | Subbagian 2. Pemeliharaan jaringan intemet : 4 unit Faktor Penghambat:
atau Bangunan Lainnya DIY Umum dari 6 unit o o Tidak ada
3. Pengolahan Air Limbah : 42 kali dari 85 Faktor Pendukung:
kali Kerja sama yang baik denga pihak yang terlibat
4. Perawatan AC Dinas : 12 Unit dari 25 Unit
2 1.06.02 CROCRAMPEMBERDAYAAN | 1408.303.700 | 52,90 | 52,90 | 0,00 744.997.100 | 52,90 719.823.485 | 51,11 179
Pemberdayaan Potensi
21 1.06.02.1.02 Sumber Kesejahteraan Sosial 1.408.303.700 | 52,90 52,90 0,00 744.997.100 | 52,90 719.823.485 | 51,11 1,79
Provinsi
1. Jumlah Orang Mendapat Peningkatan
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 0
Orang dari 415 Orang
2. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Sosialisasi Penyelenggaraan Tercetaknya baliho kegiatan Dinas
Peningkatan Kemampuan Potensi Dinas DINAS SOSIAL - Kesejahteraan Sosial/Penyuluhan Sosial Terlaksananya Wayang Cakruk
2.1.1 | 1.06.02.1.02.0001 | Pekerja Sosial Masyarakat 412.283.000 | 46,35 46,35 0,00 191.080.600 | 46,35 187.701.400 | 45,53 0,82 Sosial Bidang Melalui Media Peragaan : 180 Orang dari | Faktor Penghambat:
Kewenangan Provinsi DIY Pemberdayaan 390 Orang Terdapat deviasi sebesar Rp 3.379.200 dikarenakan menyesuaikan
Sosial 3. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan kebutuhan dan harga pasar
Sosialisasi Penyelenggaraan Faktor Pendukung:
Kesejahteraan Sosial-Penyuluhan Sosial Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Melalui Media Cetak : 2 Jenis dari 2 Jenis
4. Fasilitasi Kegiatan IPSM : 25 Orang dari
25 Orang
1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
. . : DINAS SOSIAL - Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Terbayarkannya Jasa TKSK di bulan Juni
Peningkatan Kemampuan Potensi Dinas Bidang Meningkat Kapasitasnya (DPA SIPD) : 78 Faktor Penghambat:
2.1.2 1.06.02.1.02.0002 | Tenaga Kesejahteraan Sosial 869.366.550 | 51,08 51,08 0,00 444.089.600 | 51,08 442.895.185 | 50,94 0,14 Sosial Pemberdayaan Orang dari 78 Orang Terdapat deviasi sebesar Rp 1.194.415 dikarenakan menyesuaikan
Kecamatan Kewenangan Provinsi DIY Sosial 2. Fasilitasi Kegiatan TKSK : 78 Orang dari kebutuhan dan menyesuaikan harga pasar
78 Orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Provinsi (DAP SIPD) : 3
Lembaga dari 4 Lembaga Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2. Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan Terlaksananya rapat rutin PSKS, SLRT, LK3, LKS, dan WKSBM
Peningkatan Kemampuan Potensi Dinas DINAS SOSIAL - Masyarakat : 115 Orang dari 155 Orang Terlaksananya monitoring pengawasan UGB dan PUB
Sumber Kesejahteraan Sosial - Bidang 3. Hibah Kepada Komite Penyandang Faktor Penghambat:
213 1.06.02.1.02.0004 Kelembagaan Masyarakat 126.654.150 | 86,71 86,71 0,00 109.826.900 | 86,71 89.226.900 | 70,45 16,26 IS)c;‘ilal Pemberdayaan Disabilitas DIY : 0 Lembaga dari 1 Terdapat deviasi sebesar Rp 20.600.000 dikarenakan angkas
Kewenangan Provinsi Sosial Lembaga pemberian hibah di lakukan pergeseran di Triwulan IV
4. Fasilitasi Hibah Lembaga Lanjut Usia : 1 Faktor Pendukung:
Lembaga dari 1 Lembaga Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
5. Fasilitasi Kegiatan Kelambagaan Sosial : 2
Lembaga dari 2 Lembaga
3 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN 1.299.750 | 63,07 63,07 0,00 819.750 | 63,07 762.650 | 58,68 4,39

WARGA NEGARA MIGRAN




Fisik

Keuangan

N : Sub Unit
No Kode Program / Kgguatan / sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Kegiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
KORBAN TINDAK
KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik
3.1 1.06.03.1.01 Debarkasi di Daerah Provinsi 1.299.750 | 63,07 63,07 0,00 819.750 | 63,07 762.650 | 58,68 4,39
untuk Dipulangkan ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal
1. Jumlah Warga Negara Migran Korban
ilitasi Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Fasilitasi Pemulangan Warga o > i H . "
Negara Migran Ko?ban Tin?jak i DINAS SOSIAL - T\_tlk Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Terlaksananya rapat koordinasi antar pihak terkait
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Dinas Bidang Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Faktor gna " .
3.11 1.06.03.1.01.0001 | oot brovinsi untuk 1.299.750 | 63,07 63,07 0,00 819.750 | 63,07 762.650 | 58,68 4,39 Sosial Rehabilitasi (DPA SIPD) : orang dari 1 orang Terdapat deviasi sebesar Rp 57.100 dikarenakan menyesuaikan
N DIY N 2. Pendampingan Psikososial bagi Warga harga pasar
Dipulangkan ke Daerah Sosial - - K
Kabupaten/Kota Asal Negara Miigran Korban Tindak Fal vtor : : i
: orang dari 1 orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
4 1.06.04 M REHABILITASI 34.226.218.250 | 49,09 | 49,09 | 0,00 | 16.643.455.050 | 48,63 | 16.568.261.967 | 48,41 0,22
Rehabilitasi Sosial Dasar
4.1 1.06.04.1.01 Penyandang Disabilitas 724.265.300 | 59,18 59,18 0,00 428.649.300 | 59,18 422.648.982 | 58,36 0,82
TerlAntar di dalam Panti
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Taha i H i .
pan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pemer_xuhan Kebutuhan P?r.ma_k‘:’"a" Pemenuhan Permakanan Klien Asrama SLB 50 Orang
izs\t?r::rznag:grit\;:sﬁ(rD%il SMIgBT?l7 0 Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Permakanan bagi
: P dl Disabilitas Terlantar Melalui LKS 20 Or
Dinas DINAS SOSIAL - Orang dari 70 Orang enyandang bisabilitas Terlantar Melalul rang
411 | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan 524.432.000 | 48,47 | 48,47 0,00 254.216.000 | 48,47 250.283.100 | 47,72 0,75 Sosal | Bidarg 2. Pemenuhan Permakanan Klien Asrama Terdapat deviasi sebesar Rp 6.787.500 dikarenakan menyesuaikan
DIY el _abl itasi SLB : 50 Orang dari 50 Orang harga pasar
Sosial 3. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan .
h S Faktor Penghambat:
_II’_erImakan;nIblaglLieSnyaz%daong D'Zab'.";s Deviasi dikarenakan menyesuaikan harga pasar
erlantar Melalui H rang daari Faktor Pendukung:
Orang Kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Taha N 1l i "
N N pan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
. DINAS SOSIAL - (DPA SIPD) : 70 Orang dari 70 Orang Tersedianya kebutuhan sandang SLB
Dinas Bidang 2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang Klien Faktor Penghambat:
4.1.2 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang 98.410.000 | 100,00 100,00 0,00 98.410.000 | 100,00 98.410.000 | 100,00 0,00 Sosial Rehabilitasi Asrama SLB : 50 Orang dari 50 Orang Tidak ada )
DIY ; 3. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan .
Sosial Sandang bagi Penyandang Disabilitas Faktor Pendukung:
Terlantar Melalui LKS : 20 Orang dari 20 Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Orang
1. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - Layak Huni Kewenangan Provinsi (DPA Tersedianya asrama yang mudah di akses
Penyediaan Asrama yang Mudah Dinas Bidang SIPD) : 50 Orang dari 50 Orang Faktor Penghambat:
4.1.3 1.06.04.1.01.0003 Diakses 2.710.000 | 100,00 100,00 0,00 2.710.000 | 100,00 2.422.000 | 89,37 10,63 Sosial Rehabilitasi 2. Pemenuhan Bahan & Perlengkapan Terdapat deviasi sebesar Rp 288.000 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial Kebersihan Asrama SLB : 50 Orang dari harga pasar
50 Orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (DPA SIPD) : 70 Orang dari 70
Orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - | 2 Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Tersedianya pernekalan kesehatan di dalam panti
Penyediaan Perbekalan Dinas Bidang Kesehatan, Obat-Obatan serta Faktor Penghambat:
4.1.4 1.06.04.1.01.0005 | " 47.882.000 | 89,56 89,56 0,00 42.882.000 | 89,56 41.884.138 | 87,47 2,09 Sosial g Pemeriksaan Kesehatan Klien Asrama SLB | Terdapat deviasi sebesar Rp 997.862 dikarenakan menyesuaikan
Kesehatan di dalam Panti Rehabilitasi N : !
DIY Sosial : 50 Orang dari 50 Orang harga pasar pada pembeliaan obat obatan dan alat tulis kantor
3. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Faktor Pendukung:
Obat obatan serta pemeriksaan Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar Melalui LKS : 20 Orang dari 20
Orang
1. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi
Dinas DINAS SOSIAL - (DPA SIPD) : 50 Orang dari 50 Orang klien SLB
Pemberian Bimbingan Fisik, Bidang 2. Pemenuhan Kebutuhan Pemberian Faktor Penghambat:
415 1.06.04.1.01.0006 Mental, Spiritual dan Sosial 26.554.000 | 50,29 50,29 0,00 13.354.000 | 50,29 13.349.572 | 50,27 0,02 SD<I)‘s{|aI Rehabilitasi Bimbingan Spiritual, Mental serta Sosial Terdapat deviasi sebesar Rp 4.428 dikarenakan menyesuaikan
Sosial Bagi Klien Asrama SLB : 50 Orang dari 50 | harga pasar

Orang

Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat




Fisik Keuangan Sub Unit
No Kode ProgramK/ Kgguatan / sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
egiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
1. Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
' DINAS SOSIAL - Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (DPA Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari hari bagi klien
Pemberian Bimbingan Aktivitas Dinas Bidang SIPD) : 50 Orang dari 50 Orang Faktor Penghambat:
4.1.6 1.06.04.1.01.0007 Hi " N 4,442,300 | 100,00 100,00 0,00 4.442.300 | 100,00 3.977.300 | 89,53 10,47 Sosial L 2. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Terdapat deviasi sebesar Rp 465.000 dikarenakan menyesuikan
idup Sehari-Hari DIY Rehabilitasi K - - . . h
Sosial ebersihan D!rl Bagi Klien Asrama SLB : arga pasar
50 Orang dari 50 Orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - Dasar Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : Terfasilitasinya pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti
Akses ke Layanan Pendidikan dan Dinas Bidang 50 Orang dari 50 Orang Faktor Penghambat:
4.1.7 1.06.04.1.01.0009 Kesehatan Dasar 16.770.000 | 57,07 57,07 0,00 9.570.000 | 57,07 9.370.050 | 55,87 1,20 Sosial Rehabilitasi 2. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Terdapat deviasi sebesar Rp 199.950 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial Sekolah Serta Pemeriksaan Kesehatan harga pada belanja alat tulis kantor
Bagi Klien Asrama SLB : 50 Orang dari 50 | Faktor Pendukung:
Orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyandang Disabilitas TerlAntar (DPA Terlaksananya rapat koordinasi terkait pemberian layanan kepada
Koordinasi dan Sinkronisasi Dinas DINAS SOSIAL - SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen penyandang disabilitas di dalam panti
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi N Bidang 2. Koordinasi serta Fasilitasi Kegiatan Faktor Penghambat:
418 1.06.04.1.01.0012 Sosial Dasar Penyandang 3.065.000 | 100,00 100,00 0,00 3.065.000 | 100,00 2.952.822 | 96,34 3,66 g?\s{lal Rehabilitasi Bekerjasama Dengan Lintas Sektor Terkait | Terdapat deviasi sebesar Rp 112.178 dikarenakan menyesuikan
Disabilitas TerlAntar Sosial Penanganan Kesejahteraan Penyandang harga pasar
Disabilitas Terlantar Dalam Panti : 1 Faktor Pendukung:
Dokumen dari 1 Dokumen Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Rehabilitasi Sosial Dasar
4.2 1.06.04.1.02 Anak TerlAntar di dalam 212.298.400 | 59,52 59,52 0,00 126.349.000 | 59,51 124.043.379 | 58,43 1,08
Panti
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
;:ﬁ;::gg:;ﬁ;::?[gi ?III;]IIJT?I% ;ahagan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
‘ DINAS SOSIAL - Orang dari 28 Oran rsedianya kebutuhan permakanan SLB
Dinas n 9 9 N Faktor Penghambat:
42.1 | 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan 144.410.000 | 4539 | 4539 0,00 65.542.000 | 45,39 64.683.500 | 44,79 0,60 Sosial | Didang 2. Pemenuhan Permakanan Klien Rumah | o janat deviasi sebesar Rp 858.500 dikarenakan menyesuaikan
DIY Rehabilitasi Perlindungan Sosial (RPS) : 33 Orang dari | | d belian tab.
Sosial 13 Orang rga pasar pada pembelian tabung gas
3. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Ealgtor Pendukubn_gljd ihak terlibat
Permakanan bagi Anak Terlantar Melalui fja sama yang balk dengan pihak yang terlibal
LKS : 15 Orang dari 15 Orang
1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - (DPA SIPD) : 28 Orang dari 28 Orang Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien di dalam Panti
Dinas Bidan 2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang Klien Faktor Penghambat:
4.2.2 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang 40.135.000 | 100,00 100,00 0,00 40.135.000 | 100,00 40.089.400 | 99,89 0,11 Sosial Rehatﬂlitasi Rumah Perlindungan Sosial (RPS) : 13 Terdapat deviasi sebesar Rp 45.600 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial Orang dari 13 Orang harga pasar
3. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Faktor Pendukung:
Sandang bagi Anak Terlantar Melalui LKS Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
: 13 Orang dari 15 Orang
1. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - Layak Huni Kewenangan Provinsi (DPA Tersedianya kebutuhan asrama yang mudah di akses
Penyediaan Asrama vang Mudah Dinas Bidan SIPD) : 13 Orang dari 13 Orang Faktor Penghambat:
4.2.3 1.06.04.1.02.0004 eny! yang 1.036.000 | 100,00 100,00 0,00 1.036.000 | 100,00 976.000 | 94,21 5,79 Sosial 9 2. Pemenuhan Bahan & Perlengkapan Terdapat deviasi sebesar Rp 60.000 dikarenakan menyesuaikan
Diakses DIY Rehabilitasi Kebersil - - h
Sosial lebersihan Rumah Pgrlmdungan Sosial arga pasar
(RPS) : 13 Orang dari 13 Orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (DPA SIPD) : 47 Orang dari 28
Orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
i DINAS SOSIAL - 2. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Tersedianya perbekalan kesehatan di dalam Panti
Penyediaan Perbekalan Dlngs Bidang Kesehatan, Obat-Obatan serta Faktor Penghambat: ) ’
4.2.4 1.06.04.1.02.0005 Kesehatan di dalam Panti 20.340.500 | 77,68 77,68 0,00 15.800.500 | 77,68 14.554.379 | 71,55 6,13 Sosial Rehabilitasi Pemeriksaan Kesehatan Klien Rumah Terdapat deviasi sebesar Rp 1.246.121 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial Perlindungan Sosial (RPS) : 32 Orang dari | kebutuhan dan menyesuaikan harga pasar
13 Orang Faktor Pendukung:
3. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Obat Obatan serta Pemeriksaan
Kesehatan Bagi Anak Terlantar Melalui
LKS : 15 Orang dari 15 Orang
L Js%?iﬂfﬁé?&ﬁﬂ?ﬁiﬂa?éﬁﬁ P;g\'[ﬁ';i Tahapan pekerjaan (fi: yang sudah dilakukan:
‘ DINAS SOSIAL - (DPA SIPD) ; 33 Orang dari 13 Orang Tquksanar_wa_ Pern_berlan Blmb[ngan Fisik, Mental, Spiritual dan
425 | 1.06.04.1.02.0006 | femberian Bimbingan Fisik, 480.000 | 50,00 | 50,00 0,00 240.000 | 50,00 240.000 | 50,00 0,00 Sogpl | Bidang 2 Pemenuhan Kebutuhan Pemberian Potoor engnambats
o I Mental, Spiritual dan Sosial . v 4 4 . 4 . 4 v Dcl)‘?a Rehabilitasi Bimbingan Spiritual, Mental serta Sosial T:ﬂak ;daeng ambat:
Sosial Bagi Klien Rumah Perlindungan Sosial Faktor Pendukung:

(RPS) : 33 Orang dari 13 Orang

Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat




Fisik Keuangan Sub Unit
No Kode ProgramK/ Kgguatan / Sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
egiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
L Jsuwla_fjr:’es_elzta B'mb'"ga'; AKF'V'?;E):‘”" Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL ehari-Hari Kewenangan Provinsi ( Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
" - SIPD) : 13 Orang dari 13 Orang .
Pemberian Bimbingan Aktivitas Dinas Bidang 2. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Faktor Penghambat:
4.2.6 1.06.04.1.02.0007 Hidup Sehari-Hari 505.500 | 100,00 100,00 0,00 505.500 | 100,00 465.500 | 92,09 7,91 Sosial Rehabilitasi " - - v Terdapat deviasi sebesar Rp 40.000 dikarenakan menyesuaikan
p Sehari-Hari DIY ehabilitasi Kebe_rsman Diri ngl Klien Rumah harga pasar
Sosial Z::Iilnlwéjlg:'ga;:‘n Sosial (RPS) : 13 Orang Faktor Pendukung:
9 Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
L sznl‘fhar?ar:npgexg:jglkr::r;ianp;g;ae?‘:éies Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
V: L . Terfasilitasinya pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien di dalam
Dasar Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : "
Akses ke Layanan Pendidikan dan Dinas Il:3)|1t:|,\‘aAr|Sg SOSIAL- 33 Orang dari 13 Orang igrl‘(tll;or Penghambat:
427 1.06.04.1.02.0009 Kesehatan Dasar 4.097.000 | 56,07 56,07 0,00 2:297.000 | 56,07 2273.000 | 5548 0,59 g?\s{lal Rehabilitasi 2. Pemenuhan Kebutuh_an Perlengkapan Terdapat deviasi sebesar Rp 24.000 dikarenakan menyesuaikan
Sosial Sekolah Serta Pemeriksaan Kesehatan harga pasar
Bagi Klien Rumah Perlindungan Sosial .
(RPS) : 33 Orang dari 13 Orang Faktor Pendukung:
: Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 2 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
permb pel Dinas gIdNAS SOSIAL - Orang dari 5 Orang ;erli:‘s’ilit;sinyahpeli:;/a:an penelusuran keluarga
emberian Pelayanan N idang 2. Penelusuran, Koordinasi, Monitoring, serta aktor Penghambat:
428 1.06.04.1.02.0010 Penelusuran Keluarga 500.000 | 40,00 40,00 0,00 200.000 ( 40,00 200.000 | 40,00 0,00 g?\s{lal Rehabilitasi Pendampingan Terkait Dengan Tidak ada
Sosial Penelusuran Keluarga Bagi Klien Rumah Faktor Pendukung:
Perlindungan Sosial (RPS) : 2 Orang dari Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
5 Orang
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
DINAS SOSIAL E:ag’;iz;::?ﬂ;::; g;l;a;glgo) .3 ¥ahap_an pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
" - A erfasilitasinya pelayanan reunifikasi keluarga bulan Juni
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Dinas Bidan Orang dari 5 Orang Faktor Penghambat:
4.2.9 1.06.04.1.02.0011 ¥ 500.000 | 60,00 60,00 0,00 300.000 | 60,00 300.000 | 60,00 0,00 Sosial g 2. Reunifikasi, koordinasi, monitoring serta . 9 :
keluarga DIY Rehabiltasi Pendampingan Terkait Dengan Reunifikasi Tidak ada
Sosial Keluarg;Baggi Klien RumatherIindungan Faktor Pendukuns: " "
Sosial (RPS) : 3 Orang dari 5 Orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terlantar di dalam Panti (DPA SIPD) : Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan terkait rehabilitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Dinas DINAS SOSIAL - Dokumen dari 1 Dokumen anak terlantar di dalam panti
Pembinaan Pelaksanaan N Bidang 2. Koordinasi serta Fasilitasi Kegiatan Faktor Penghambat:
4.2.10 | 1.06.04.1.02.0013 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 294.400 | 99,52 99,52 0,00 293.000 ( 99,52 261.600 | 88,86 10,66 g?\s{lal Rehabilitasi Bekerjasama Dengan Lintas Sektor Terkait | Terdapat deviasi sebesar Rp 31.400 dikarenakan menyesuaikan
TerlAntar di dalam Panti Sosial Penanganan Kesejahteraan Anak harga pasar
Terlantar Dalam Panti : Dokumen dari 1 Faktor Pendukung:
Dokumen Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Sosial Dasar
4.3 1.06.04.1.03 sia Terlantar di 31.001.571.450 | 48,95 48,95 0,00 15.018.704.450 | 48,45 14.978.317.594 | 48,31 0,14
dalam Panti
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
sesuai dengan Standar Gizi Minimal Terfasilitasinya permakanan lanjut usia terlantar
Dinas DINAS SOSIAL - Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) / Faktor Penghambat: )
43.1 | 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan 30.999.999.800 | 48,95 | 48,95 0,00 15.017.132.800 | 48,44 14.976.775.601 | 48,31 0,13 sosia Eleﬁ:gungan ggi’g‘g Perlinsos : 8354 orang dari 8000 ?:fﬂf;j:“;;‘g;:;ﬁﬁ'i‘m;gggaents";‘;':gz"bﬂg’:;‘:ka" bantuan
Sosial 2. Penyediaan Permakanan bagi Lanjut Usia menyesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan
Terlantar/Miskin (Bidang Perlinsos) : 8394 | Faktor Pendukung:
orang dari 8000 orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Tersedianya kebutuhan sandang bagi lanjut usia terlantar
Dinas Bidan (DPA SIPD)/Bidang Perlinsos : 3 orang Faktor Penghambat:
4.3.2 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang 500.000 | 100,00 100,00 0,00 500.000 | 100,00 493.150 | 98,63 1,37 Sosial P 9 dari 3 orang Terdapat deviasi sebesar Rp 6.850 dikarenakan menyesuaikan
DIY er\_mdungan 2. Penyedi d bagi lanjut usi harga pasar
Sosial . Penyediaan sandang bagi lanjut usia ga P
dalam panti swasta (Bidang Perlinsos) : 3 Faktor Pendukung:
orang dari 3 orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
! DINAS SOSIAL - Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Tersedianya perbekalan kesehatan bagi lanjut usia terlantar
Penyediaan Perbekalan Dinas Bidang Provinsi (DPA SIPD)/ Bidang Perlinsos : 3 | Faktor Penghambat: . ‘
4.3.3 1.06.04.1.03.0005 K . . . 500.000 | 100,00 100,00 0,00 500.000 | 100,00 480.575 | 96,12 3,88 Sosial " orang dari 3 orang Terdapat deviasi sebesar Rp 19.425 dikarenakan menyesuaikan
esehatan di dalam Panti Sosial DIY Perlindungan 2P :
. Perlengkapan Penunjang Kesehatan harga pasar

Sosial

Lanjut Usia (Bidang Perlinsos) : 3 orang
dari 3 orang

Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat




Fisik Keuangan Sub Unit
No Kode ProgramK/ Kgguatan / Sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
egiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
- - Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
L Jur‘nvlah Peserta Elmblngan Fisik, Men;al,_ Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan
Pemberian Bimbi Fisik Dinas I;_IdNAS SOSIAL - ?g';’[t)fA' g?g[)s)o/s';il d';ige;‘;ﬂgsgﬁr‘i‘gns' ios;(i;l' bi:,gi Ianl];ut uziatterlantar
emberian Bimbingan Fisik, ° idang > : aktor Penghambat:
43.4 | 1.06.04.1.03.0006 | vona) Spritual dan Sosial 571.650 | 100,00 | 100,00 0,00 571.650 | 100,00 568.268 | 99,41 0,59 Sosial Perlindungan orang dari 10 orang § Terdapat deviasi sebesar Rp 3.382 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial 2. Bimbingan Spiritual (Bidang Perlinsos) : harga pasar
10 orang dari 10 orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Rehabilitasi Sosial bagi
Penyandang Masalah
4.4 1.06.04.1.05 Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2.288.083.100 | 46,83 46,83 0,00 1.069.752.300 | 46,75 1.043.252.012 | 45,60 1,15
Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAPZA di dalam Panti
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 303 Terfasilitasinya permakanan untuk Camp Assesment
Dinas Bidan orang dari 105 orang Faktor Penghambat:
4.4.1 1.06.04.1.05.0001 | Penyediaan Permakanan 1.201.233.800 | 42,64 42,64 0,00 510.981.800 | 42,54 504.689.800 | 42,01 0,53 Sosial Rehatglitasi 2. Penyediaan Permakanan bagi PPKS Terdapat deviasi sebesar Rp 6.212.000 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial Gelandangan Pengemis di Camp harga pasar pada pembelian harga tabung gas
Assessment : 292 orang dari 100 orang Faktor Pendukung:
3. Penyediaan Permakanan bagi PPKS di Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
Shelter PPKS : 11 orang dari 5 orang
1. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tejsgdla Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Terpenuhinya kebutuhan sandang Camp Assessment
Dinas D_INAS SOSIAL - (DPA SIPD) : 303 orang dari 105 orang Faktor Penghambat:
442 | 1.06.04.1.05.0002 | Penyediaan Sandang 102.914.000 | 52,67 | 52,67 0,00 53.648.000 | 52,13 53.186.300 | 51,68 0,45 Sosial gfﬁa“tﬂmasi 2 E:’r:“e":::els'(r:zz:‘{"fgzsjrr‘;a"ga':ipfgod' Terdapat deviasi sebesar Rp 461.700 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial oranp . 9 harga pasar pada pembelian tabung gas
3. Perngnuhan Kebutuhan Sandang PPKS di Faktor Pendukung:
" Shelter : 11 orang dari 5 orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Orang yang Terakses
Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan
Provinsi (DPA SIPD) : 303 orang dari 105 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
: DINAS SOSIAL - orang Tersedianya asrama yang mudah diakses
Penyediaan Asrama/Wisma yang Dlngs Bidang 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Asrama | Faktor Penghambat: ) _
4.4.3 1.06.04.1.05.0003 M y 244.937.600 | 55,89 55,89 0,00 136.873.400 | 55,88 129.132.800 | 52,72 3,16 Sosial R bagi PPKS di Camp Assessment : 292 Terdapat deviasi sebesar Rp 7.740.600 dikarenakan menyesuaikan
udah Diakses DIY Rehabilitasi " h
Sosial orang d_arl 100 orang arga pasar
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Asrama | Faktor Pendukung:
bagi PPKS di Shelter PPKS : 11 orang dari | Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
5 orang
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
DINAS SOSIAL - Provinsi (DPA SIPD) : 303 orang dari 105 | Tersedianya perbekalan kesehatan di dalam panti
Penyediaan Perbekalan Dinas Bidang orang Faktor Penghambat:
4.4.4 1.06.04.1.05.0004 K . N 404.426.400 | 49,61 49,61 0,00 200.641.400 | 49,61 199.778.892 | 49,40 0,21 Sosial 2 2. Penyediaan Layanan Kesehatan bagi PPKS | Terdapat deviasi sebesar Rp 862.508 dikarenakan menyesuaikan
esehatan di dalam Panti DIY Rehabilitasi di A N h
Sosial i Camp Assessment : 292 orang dari 100 arga pasar
orang Faktor Pendukung:
3. Penyediaan Layanan Kesehatan bagi PPKS | Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
di Shelter PPKS : 11 orang dari 5 orang
1. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(DPA SIPD) : 303 orang dari 105 orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
pemb B Fsik Dinas gIdNAS SOSIAL - | 2. Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual ';erliasilitasinya bimbingan fisik mental dan spritual
emberian Bimbingan Fisik, : idang dan Sosial bagi PPKS di Camp it aktor
4.4.5 1.06.04.1.05.0005 Mental, Spritual dan Sosial 165.605.000 | 49,64 49,64 0,00 82.205.000 | 49,64 82.205.000 | 49,64 0,00 SD(I)‘?aI Rehabilitasi + 292 orang dari 100 orang Tidak ada
Sosial 3. Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual | Faktor Pendukung:
dan Sosial bagi PPKS di SHelter PPKS : 11 | Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
orang dari 5 orang
1. Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup
Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (DPA
SIPD) : 303 orang dari 105 orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
pemb st A Dinas Ié)IdNAS SOSIAL - | 2. Kegiatan Bimbingan Aktivitas Hidup Ier;asilit:sinye;‘bim:ingan hidup sehari hari di camp assesment
mberian Bimbingan Aktivitas : idang Sehari-Hari bagi PPKS di Camp aktor Penghambat:
446 1.06.04.1.05.0006 Hidup Sehari-Hari 68.230.000 | 49,54 49,54 0,00 33.802.500 | 49,54 33.202.500 | 48,66 0,88 f;l):lal Rehabilitasi Assessment : 292 orang dari 100 orang Terdapat deviasi sebesar Rp 600.000 menyesuaikan kebutuhan
Sosial 3. Kegiatan Bimbingan Aktivitas Hidup Faktor Pendukung:

Sehari-Hari bagi PPKS di Shelter PPKS :
11 orang dari 5 orang

Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat




Fisik Keuangan Sub Unit
. : ub Unif
No Kode Program / Kgguatan / Sub Pagu - Penerima B'fkt' . Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Kegiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
1. Jumlah Penyandang Masalah Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Terfasilitasinya pemulangan sebanyak 128 klien sampai dengan
_ Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang | bulan Juni
Dinas gi{ms SOSIAL Dipulangkan ke Daerah Asal (DPA SIPD) : | Faktor Penghambat:
4.4.7 1.06.04.1.05.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal 85.468.500 | 48,81 48,81 0,00 41.719.500 | 48,81 31.799.500 | 37,21 11,60 Sosial Rehatgl'tas' 128 orang dari 105 orang Terdapat deviasi sebesar Rp 9.920.000 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial Hitast 2. Pemulangan PPKS ke Daerah Asal melalui harga pasar untuk pembelian barang yang sifatnya alat tulis kantor
osial Camp Assessment : 128 orang dari 105 dan menyesuaikan kebutuhan pada pemulangan klien
orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlubat
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi, Sinkronisasi dan I;emblngan Rslhab:“fﬂ Sogi:]ltDasarS al Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pembinaan Pelaksanaan Bidang enyandang Masalah Kesejanteraan Sosia Tersedianya kebutuhan ATK untuk penunjang kegiatan
P . . DINAS SOSIAL - (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan .
Rehabilitasi Sosial bagi Dinas Bidan: NAPZA (DPA SIPD) : dokumen dari 1 Faktor Penghambat:
448 1.06.04.1.05.0011 | Penyandang Masalah 15.267.800 | 64,72 64,72 0,00 9.880.700 | 64,72 9.257.220 | 60,63 4,09 Sosial 9 + dokumen dai Terdapat deviasi sebesar Rp 623.480 dikarenakan menyesuaikan
e ; Rehabilitasi dokumen
Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Sosial 2. Kegiatan Koordinasi Pelaks harga pasar
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan B RzﬁI:bilir::as?Z:)slig?st;i l;daan;nRa::abi\itasi Faktor Pendukung:
NAPZA Sosial : dokumen dari 1 dokumen Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
PROGRAM PERLINDUNGAN
5 1.06.05 DAN JAMINAN SOSIAL 1.987.149.950 | 10,37 10,37 0,00 206.062.000 | 10,37 172.160.124 | 8,66 1,71
Pengangkatan Anak antar
5.1 1.06.05.1.01 WNI dan Pengangkatan Anak 26.549.750 | 48,59 48,59 0,00 12.900.000 | 48,59 9.400.000 | 35,41 13,18
oleh Orang Tua Tunggal
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terfasilitasinya rapat koordinasi pengantakan anak oleh orang tua
tunggal
1L JT“"":*‘ /;nca)k yan_?_ Mzndakpat;an Ofaf‘g Terlaksanakanya perjalanan dinas dalam daerah untuk COTA di
ua Asuh/Orang ”al kng at Sesuai Wilayah Triwidadi Kasihan Bantul (Ngadiman & Karniati)
’ DINAS SOSIAL - |  Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Terlaksanakanya perjalanan dinas dalam daerah untuk COTA di
D|n§5 Bidang Provinsi (DPA SIPD) / Bidang Perlinsos : Prambanan Sleman dan Playen Gunungkidul
511 1.06.05.1.01.0001 | Pengangkatan Anak antar WNI 26.171.750 | 49,29 49,29 0,00 12.900.000 | 49,29 9.400.000 | 35,92 13,37 Sosial Perlindungan 34 orang dari 20 orang Faktor Penghambat:
pry Sosial 2. Anak yang mendapatkan rekomendasi Terdapat deviasi sebesar Rp 3.500.000 dikarenakan menyesuaikan
;:"tllfk pem_l;azr:‘ggatan adnalfz(glgang jasa tenaga penanganan sosial pada Tim Pertimbangan Perizinan
erlinsos) : rang dari rang Pengangkatan Anak (tim PIPA) dimana terdapat anggota tim yang
menjabat sebagai ASN sehingga tidak bisa diberikan honor.
Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Taha . " & .
L pan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas DINAS SOSIAL - ?EE?::QKF?;E::QE?gg?;“g;i(?Zﬁa?;m Kegiatan dilaksanakan bulan September
512 | 1.06.05.1.01.0002 ?ﬁgg.ﬁu’;%';a;f" Anak oleh Orang 378.000 | 0,00 0,00 0,00 o | 000 o | 000 0,00 Sosial g':j:guman 2. Anak yang mendapatkan rekomendasi Faktor Penghambat:
DIY Sosial untuk pengang_katan anak untulk orang Faktor Pendukung:
tua tunggal (Bidang Perlinsos) : orang N
dari 1 orang
Pengelolaan Data Fakir
5.2 1.06.05.1.02 Miskin Cakupan Daerah 1.960.600.200 | 9,85 9,85 0,00 193.162.000 | 9,85 162.760.124 | 8,30 1,55
Provinsi
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
o ) Dinas DINAS SOSIAL - Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kegiatan dilaksanakan bulan Agustus
521 1.06.05.1.02.0001 FaslIlFasl Bantuan Sosial 1.152.808.200 | 0,00 0,00 0,00 o | 000 o | 000 0,00 Sosial Bidang Jaminan Provinsi (DPA SIPD) : Keluarga dari 1908 Faktor Penghambat:
Kesejahteraan Keluarga DIY Sosial Keluarga -
2. Penyaluran BLT DBHCHT : Keluarga dari Faktor Pendukung:
1908 Keluarga -
1. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan
Pengentasan Fakir Miskin Lintas Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kabupaten/Kota (DPA SIPD) : 230 Terlaksana Bimtek Pendamping KUBE Penumbuhan Tahun 2024
Dinas DINAS SOSIAL - Keluarga dari 230 Keluarga Terlaksana Workshop Manunggal Raharja
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas " - " 2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Faktor Penghambat:
5.2.2 1.06.05.1.02.0002 Daerah Kabupaten/Kota 807.792.000 | 23,91 2391 0,00 193.162.000 | 23,91 162.760.124 | 20,15 3,76 g?\s{lal gf:.':lg Jaminan Penumbuhan : 230 Keluarga dari 230 Terdapat deviasi sebesar Rp 30.401.876 dikarenakan
! Keluarga menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan harga pasar
3. Pengelolaan Data : 0 Kegiatan dari 1 Faktor Pendukung:
Kegiatan Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
6 1.06.06 PR A PENANGANAN 254.924.000 | 40,67 | 40,67 | 0,00 103.677.000 | 40,67 94.077.000 | 3690 | 3,77
Perlindungan Sosial Korban
6.1 1.06.06.1.01 Bencana Alam dan Sosial 254.924.000 | 40,67 40,67 0,00 103.677.000 | 40,67 94.077.000 | 36,90 3,77
Provinsi
6.1.1 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan 45.797.000 | 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0,00 Dinas DINAS SOSIAL - | 1. Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Sosial Bidang Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Kegiatan dilaksanakan bulan Juli
DIY Perlindungan Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Faktor Penghambat:
Sosial (DPA SIPD) : Orang dari 10000 Orang

Faktor Pendukung:




Fisik

Keuangan

N : Sub Unit
No Kode Program / Kgguatan / Sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Kegiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi | Manfaat SKPD
2. Distribusi Air Bersih : Orang dari 10000
Orang
1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
: DINAS SOSIAL - | Pada Masa Tanggap Darurat Terfasilitasinya buffer stock kebutuhan sandang
Dinas Bidang (Pengungsian) dan Pasca Bencana Faktor Penghambat:
6.1.2 1.06.06.1.01.0002 | Penyediaan Sandang 750.000 | 100,00 100,00 0,00 750.000 | 100,00 750.000 | 100,00 0,00 Sosial Perlindungan Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 50 Tidak ada )
o Sosial 2 g;z;r;% ggglrdsﬁng?a;;\yediaan Sandang : Faktor Pendukung:
50 Orang dari 50 Orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
: Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
" DINAS SOSIAL - L Juml_ah_Tempat Peng.ungsla_n Ke\_'venan_gan Terlaksananya monitoring dan evaluasi KSB
6.13 | 1.06.06.1.01.0003 | Penyediaan Tempat 000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 000.000 | 100,00 000.000 | 100,00 0,00 ?n;sl Bidang e S o o L gt | Faktor Penghambat:
1. 1.06.06.1.01. Penampungan Pengungsi 1.000. 100, 100, X 1.000. 100, 1.000. 100, X D?‘S{Ia Perlindungan 2. ?(ﬁm?nng dan Evaluasi KSB : 5 Unit dari Tidak ada
Sosial ni Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1 éi?:;i:3}"::%{323:&2;?2?;‘:::0[( Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Terfasilitasinya OT seb: k 54 di bulan Juni
_ Dinas | DINASSOSIAL - | Rentan Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) | Faytar Penghambats o
6.1.4 | 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi 99.377.000 | 48,24 | 48,24 0,00 47.927.000 | 48,23 38.327.000 | 38,57 9,66 Sosial | Eidang : 54 Orang dari 105 Orang Terdapat deviasi sebesar Rp 9.600.000 dikarenakan menyesuaikan
Kelompok Rentan DIY Perlindungan 2. Pemulangan Orang Terlantar dan Kkebutuhan
Sosial Pemulasaraan Jenazah Terlantar : 54 .
dari Faktor Pendukung:
Orang dari 105 Orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
1. Jumlah Korban Bencana yang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Mendapatkan Layanan Dukungan Terlaksananya pelayanan dukungan psikososial bagi korban
" DINAS SOSIAL - _ . g
Dinas Bidang Psikososial Kewenangan Provinsi (DPA bencana
6.1.5 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial 108.000.000 | 50,00 50,00 0,00 54.000.000 | 50,00 54.000.000 | 50,00 0,00 Sosial Perlindungan SIPD) : 135 Orang dari 300 Orang Faktor Penghambat:
DIY Sosial 2. Fasilitasi Tagana : 135 Orang dari 270 Tidak ada
Orang Faktor Pendukung:
Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
PROGRAM PENGELOLAAN
7 1.06.07 TAMAN MAKAM PAHLAWAN 131.200.000 | 0,15 0,15 0,00 200.000 | 0,15 158.000 | 0,12 0,03
71 | 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam 131.200.000 | 0,15 | 0,15 0,00 200.000 | 0,15 158.000 | 0,12 0,03
Pahlawan Nasional Provinsi
1. Jumlah Makam yang Terpenuhi
Pemeliharannya pada Taman Makam Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Pahlawan Nasional Provinsi (DPA SIPD) : Terfasilitasinya kebutuhan alat tulis kegiatan
" DINAS SOSIAL - A
Pemeliharaan Taman Makam Dinas Bidang makam dari 23 makam Faktor Penghambat:
711 | 1.06.07.1.01.0002 | popi o N cional Provinsi 131.200.000 | 0,15 0,15 0,00 200.000 | 0,15 158.000 | 0,12 0,03 Sosial Pemberdayaan | 2+ Penghargaan bagi keluarga pahlawan : Terdapat deviasi sebesar Rp 42.000 dikarenakan menyesuaikan
DIY Sosial orang dari 9 orang harga pasar
3. Supervisi kesejahteraan keluarga Faktor Pendukung:
pahlawan : orang dari 10 orang Kerja sama yang baik dengan pihak yang terlibat
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
8 2.22.08 KEISTIMEWAAN 2.657.112.500 | 49,32 49,32 0,00 1.310.566.950 | 49,32 1.295.353.832 | 48,75 0,57
YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
81 |22208500 | Adat Seni Tradisidan 2.657.112.500 | 49,32 | 49,32 | 0,00 1.310.566.950 | 49,32 | 1.205.353.832 | 48,75 0,57
Lembaga Budaya
1. Jumlah Dokumen terkait Nilai-nilai
Kepahlawanan, Keperintisan, dan
Kesetiakawanan Sosial (DPA SIPD) : Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dokumen dari 6 Dokumen 1. Terlaksananya Perjalanan dinas monitoring dan evaluasi KUBE
2. Jambore Sosial PSKS (Potensi Sumber Lestari Budaya tahun 2023 sebanyak 8 lokasi
Kesejahteraan Sosial) : Dokumen dari 1 2. Terlaksananya Bimbingan motivasi Kube Lestari Budaya tahun
Dokumen 2023 dengan peserta sebanyak 110 orang yang berasal dari 10
3. Penguatan Nilai-nilai Kesetiakawanan KUBE beserta pendampingnya.
Penumbuhan Nilai-Nilai Dinas I;_IdNAS SOSIAL - melalui restor_asi sosial (K3KRS) : E.Ttrla_kéaganya rapat koordinasi monitoring dan evaluasi KUBE
8.1.1 | 2.22.08.5.09.0023 | Kepahlawanan, Keperintisan, dan 2.657.112.500 | 49,32 | 49,32 0,00 1.310.566.950 | 49,32 1.295.353.832 | 48,75 0,57 Sosial \dang Dokumen dari 1 Dokumen estarl Budaya. - )
N " Pemberdayaan 4. Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan 4. Terlaksananya publikasi media cetak sebanyak 1 kali pada
Kesetiakawanan Sosial DIY N it N .
Sosial (K3KRS) : Dokumen dari 1 Dokumen harian Radar Jogja.
5. Kube Lestari Budaya (KUBE) : Dokumen 5. Terlaksananya kegiatan restorasi sosial sebanyak 10 lokasi
dari 1 Dokumen Faktor Penghambat:
6. Publikasi Media Cetak (PSPKKM & SDS) : Adanya deviasi keuangan disebabkan oleh penyesuaian harga
Dokumen dari 1 Dokumen pasar
7. Pemeliharaan TMPN, MPP, Tetenger / Faktor Pendukung:
Monumen (K3KRS) : Dokumen dari 1 Kerjasama yang baik antar stakeholder
Dokumen
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
9 4.01.10 KEISTIMEWAAN URUSAN 350.000.000 | 100,00 | 100,00 0,00 350.000.000 | 100,00 340.702.450 | 97,34 2,66

KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN




Fisik Keuangan Sub Unit
. : ub Unif
No Kode Program / Kgguatan / sub Pagu L Penerima B'fkt' . | Lokasi Organisasi Keluaran Keterangan Progres Bulan
Kegiatan - - Target - Realisasi . Testimoni
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) Realisasi (RP) (%) Deviasi Manfaat SKPD
Peningkatan Budaya
9.1 4.01.10.5.02 Pemerintahan 350.000.000 | 100,00 | 100,00 0,00 350.000.000 | 100,00 340.702.450 | 97,34 2,66
" . Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Dokumen Hasil Implementast . 1. Terlaksananya pembuatan Mini Theater pada TMPN
e | DIVISSOSIAL- | Bt Pemartiaron DIY(0FASIP): | smancar
Implementasi Budaya : Bidang . Faktor Penghambat:
9.1.1 4.01.10.5.02.0001 Pemerintahan DIY 350.000.000 | 100,00 100,00 0,00 350.000.000 | 100,00 340.702.450 | 97,34 2,66 Sosial Pemberdayaan 2. Rehab/Pemeliharaan TMPN, MPP, ) Deviasi dikarenakan adanya sisa hasil non tender dan penyesuaian
DIY Sosial Tetenger/Monumen : Dokumen dari 1 harga pasar
Dokumen Faktor Pendukung:
Kerjasama yang baik antar stakeholder
Jumlah 86.622.608.025 | 55,03 55,03 47.480.565.897 | 54,81 | 40.434.493.014 46,68




