

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Maret
DINAS SOSIAL**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.099.109.413	26,97	26,97	0	13.915.082.166	26,71	10.134.635.726	19,45	7,26				
1.1	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.903.000	8,91	8,91	0	12.019.000	8,91	10.118.000	7,5	1,41	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Program	02. Pengelolaan Media Informasi : 1 kegiatan dari 1 kegiatan 03. Evaluasi/ Penyusunan Renstra : 1 kegiatan dari 1 kegiatan 01. Evaluasi dan Pencapaian SPM : 1 kegiatan dari 1 kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya ROPK Tahun 2022 Terdapat deviasi sebesar Rp 1.901.000, dikarenakan sisa dari : 1. Belanja ATK Rp 6.000 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 20.000 menyesuaikan harga pasar 3. Makan dan minum rapat Rp 75.000 menyesuaikan harga pasar 4. Honor Narsum Rp 1.800.000 menyesuaikan pajak untuk golongan narsum Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan dengan pihak ketiga
1.2	1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.247.000	55,79	55,79	0	12.877.000	53,11	11.174.500	46,09	7,02	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Program	01. Dokumen Perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA : 0 kegiatan dari 1 kegiatan 02. Forum OPD : 1 kegiatan dari 1 kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya perjalanan dinas untuk kebutuhan penyusunan Renstra 2023-2028 2. Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah Terdapat deviasi sebesar Rp 1.702.500 dikarenakan : 1. Belanja ATK Rp 276.000 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 114.000 menyesuaikan harga pasar 3. Belanja Bahan Komputer Rp 37.500 menyesuaikan harga pasar 4. Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 1.275.000 kegiatan dilaksanakan dengan metode luring dan daring Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Kerjasama yang baik dengan pihak koperasi dan percontakan
1.3	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.450.000	37,37	37,37	0	9.884.250	37,37	7.329.250	27,71	9,66	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Program	02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD : 0 dokumen dari 1 dokumen 01. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya LKjIP Dinas Sosial DIY Tahun 2021 2. Terlaksananya rapat koordinasi laporan kinerja Terdapat deviasi sebesar Rp 2.555.000 dikarenakan sisa dari : 1. Belanja ATK Rp 172.000 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 54.000 menyesuaikan harga pasar 3. Belanja Bahan Cetak Rp 2.457.000 menyesuaikan harga pasar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat
1.4	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.138.104.463	28,66	28,66	0	12.538.333.746	28,41	8.860.832.466	20,08	8,33	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Gaji dan tambahan penghasilan PNS bulan Maret sudah terbayarkan 2. Gaji dan tambahan penghasilan PPPK bulan Maret sudah terbayarkan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak kepegawaian dalam memberikan daftar nama pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala
1.5	1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	01.Laporan Keuangan Tahunan tersedia : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dilaksanakan bulan September Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
1.6	1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.992.000	39,6	39,6	0	8.709.000	39,6	7.621.600	34,66	4,94	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat rutin bulanan Terdapat deviasi sebesar Rp 1.087.400 dikarenakan sisa dari : 1. Belanja ATK Rp 530.400 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 89.000 menyesuaikan harga pasar

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																3. Belanja bahan Komputer Rp 468.000 menyesuaikan harga pasar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat
1.7	1.06.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.200.000	21,17	21,17	0	7.722.000	20,21	3.677.500	9,63	10,59	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit : 31 orang dari 31 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terselenggarakannya Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit Terdapat deviasi sebesar Rp 4.044.500 dikarenakan sisa dari : 1. Belanja Kertas dan Cover Rp 44.500 menyesuaikan harga pasar 2. Honor tim pelaksana Rp 4.000.000 karena SK Tim Honorarium sedang dalam proses Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak terkait	
1.8	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	52,15	52,15	0	18.253.000	52,15	17.688.000	50,54	1,61	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Penyediaan Alat Listrik dan elektronik Bangunan : 3 jenis dari 12 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan Terdapat deviasi sebesar Rp 565.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan. Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia	
1.9	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.096.000	91,51	91,51	0	51.396.000	91,62	44.939.000	80,11	11,51	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	02. Belanja Kertas dan Cover untuk kegiatan kantor : 4 jenis dari 4 jenis 01. Penyediaan Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 30 jenis 03. Kearsipan : 11 jenis dari 11 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya kebutuhan alat tulis dinas Terdapat deviasi sebesar Rp 6.457.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan dengan rincian : 1. Belanja ATK sebesar Rp 612.100 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 2.959.900 3. Belanja Bahan Cetak Rp 2.760.000 4. Belanja Benda Pos Rp 125.000 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.10	1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.996.000	91,82	91,82	0	18.360.000	91,82	18.360.000	91,82	0	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	03. Tanaman Hias dan Media : 7 jenis dari 7 jenis 02. Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan : 4 jenis dari 4 jenis 01. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran : 0 tabung dari 5 tabung	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan Dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia
1.11	1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.939.000	46,02	46,02	0	12.503.750	46,42	12.503.750	46,42	0	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	02. Penggandaan : 18735 lembar dari 75180 lembar 01. Penyediaan Barang Cetak : 4 jenis dari 4 jenis 03. Penjilidan : 10 buku dari 45 buku	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kebutuhan penggandaan dinas terpenuhi di bulan Maret 2. Kebutuhan penjilidan dinas terpenuhi di bulan Maret 3. Kebutuhan penyediaan barang cetak dinas terpenuhi di bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak koperasi Dinas
1.12	1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000	24,81	24,81	0	1.905.000	24,8	1.635.000	21,29	3,52	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	Penyediaan surat kabar lokal, regional, nasional dan majalah : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya surat kabar di bulan Maret 2. Tersedianya majalah di bulan Maret Terdapat deviasi sebesar Rp 270.000 dikarenakan menyesuaikan harga pasar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia
1.13	1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.881.000	19,91	19,91	0	43.962.000	19,9	18.574.675	8,41	11,49	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	01. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 0 tahun dari 1 tahun 02. Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 0 tahun dari 1 tahun 03. Makanan dan Minuman rapat/sidang/tamu : 0 orang dari 4100 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya makan dan minum rapat/sidang/tamu di bulan Maret Terdapat deviasi sebesar Rp 30.577.325 , dengan rincian : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 5.280.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan rapat 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 25.297.325 dikarenakan belum ada perjalanan dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia snack dan peserta rapat
1.14	1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	352.358.000	60,64	60,64	0	215.452.000	61,15	213.902.997	60,71	0,44	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	06. Karpets Ruang Kepala Dinas Sosial DIY : 1 paket dari 1 paket 04. Kursi Tamu Sice : 0 set dari 8 set 02. Komputer : 10 unit dari 10 unit 03. Printer : 5 unit dari 5 unit 05. Scanner : 1 unit dari 1 unit 01. Rak Arsip : 0 buah dari 21 buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya karpets ruang Kepala Dinas Sosial DIY Tersedianya Kursi Tamu Dinas Tersedianya Komputer Dinas Tersedianya Printer Dinas Tersedianya Scanner Dinas Tersedianya Rak Arsip Dinas Terdapat deviasi sebesar Rp 1.549.003 dikarenakan : 1. Belanja modal alat rumah tangga Rp 249.000 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja modal komputer Rp 1.300.000 menyesuaikan harga pasar 3. Belanja modal peralatan komputer Rp 3 menyesuaikan harga pasar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat
1.15	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.420.000	22,87	22,87	0	1.210.000	22,32	1.210.000	22,32	0	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	02. Penyediaan Meterai : 110 lembar dari 220 lembar 01. Ijin Frekwensi : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya meterai dinas Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia
1.16	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.989.000	26,27	26,27	0	118.715.750	26,38	87.101.898	19,36	7,03	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	04. Langganan Zoom Meeting : 0 tahun dari 1 tahun 01. Tagihan Air : 3 bulan dari 12 bulan 02. Tagihan Telepon : 3 bulan dari 12 bulan 03. Tagihan Listrik : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kebutuhan telepon dinas terpenuhi 2. Kebutuhan air dinas terpenuhi 3. kebutuhan listrik dinas terpenuhi 4. Kebutuhan zoom meeting dinas terpenuhi Terdapat deviasi sebesar Rp 30.645.352 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia PT Telkom, PDAM, dan PLN
1.17	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.052.565.200	18,58	18,58	0	372.825.170	18,16	372.345.170	18,14	0,02	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : 3 bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														02. Retribusi Sampah : 3 bulan dari 12 bulan 03. Tertib administrasi Keuangan dan Barang : 3 bulan dari 12 bulan 04. Pengelola Kearsipan : 0 tahun dari 1 tahun 05. Penyediaan Jasa Keamanan : 3 bulan dari 12 bulan	1. Terbayarkannya Jasa Tenaga Kebersihan w. Terbayarkannya Jasa Tenaga Keamanan 3. Terbayarkannya Jasa Pelayanan Kearsipan 4. Terbayarkannya Jasa Pengolahan Sampah Terdapat deviasi sebesar Rp 480.000, dengan rincian: 1. Belanja Honorarium Rp 320.000 karena 1 orang petugas pengelola keuangan sudah purna tugas 2. Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp 160.000 karena menyesuaikan harga Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak pengelola
1.18	1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.189.000	19,58	19,58	0	85.600.000	19,62	67.052.800	15,37	4,25	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	03. Penggantian suku cadang kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 0 tahun dari 1 tahun 04. Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 0 tahun dari 1 tahun 01. BBM / Gas dan pelumas kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 0 tahun dari 1 tahun 02. Jasa service kendaraan roda 2,3,4 dan 6 : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. BBM kendaraan Dinas terpenuhi 2. Operasional kendaraan dinas menjadi lancar karena tersedianya servis rutin dan pergantian suku cadang Terdapat deviasi sebesar Rp 18.547.200 dikarenakan menyesuaikan penggunaan, dengan rincian : 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 2.571.001 2. Belanja Suku Cadang Rp 7.157.399 3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 1.950.100 4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 2.688.700 5. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 4.180.000 Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak bengkel

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.19	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.608.209.750	5,86	5,86	0	193.304.500	5,36	188.826.400	5,23	0,12	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan (Pemasangan Panel Interior Ruang Kepala Dinas; Penggantian Plafon; Pengecatan Gedung Barat Dinas; Atap Gudang Logistik Dinas ; Gudang Camp Assesment Karanganyar; Atap Bangunan Gedung Camp Assesment Sewon; Tempat Parkir Mobil Dinas Ka Dinas ; Ruang Assesment Camp Assesment Karanganyar; Kamar Mandi Dinas dan Camp Assesment ; Ruang Makan Camp Assesment); : 5 paket dari 10 paket</p> <p>02. Pembangunan (DED Pekerjaan Pembangunan Gedung Bertingkat Posko TAGANA dan Gudang di Pengok; Pembangunan Bangunan Camp Assesment Karanganyar; Perluasan Gudang di Pengok; Gardu Pandang Camp Assesment Karanganyar; Pagar Utama Dinas Sosial; Kamar Mandi/WC Wanita Camp Assesment Karanganyar; Bak Kontrol Camp Assesment) : 4 paket dari 7 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersedianya pemeliharaan rehabilitasi gedung dinas</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 4.478.100 dikarenakan sisa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Pra Desain Rp 600.000 menyesuaikan harga 2. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Jasa Design Arsitek Rp 1.116.500 menyesuaikan harga 3. Belanja Modal Bangunan Rp 2.562.000 menyesuaikan harga 4. Belanja Modal Pagar Rp 199.600 menyesuaikan harga <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung: Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga</p>
1.20	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.800.000	43,37	43,37	0	192.050.000	43,87	189.742.720	43,34	0,53	Dinas Sosial DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<p>01. BBM Genset (356 lt), Pemeliharaan Genset (3 unit) : 2 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>09. Pemeliharaan Jaringan Internet Dlnas : 1 paket dari 1 paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya alat bermesin dinas

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														03. Pemeliharaan Pompa Air (4 bh), Filter Pengolahan Air Minum Camp (10 bh), Kran Air (75 bh) : 3 kegiatan dari 3 kegiatan 02. Pemeliharaan Komputer (39 unit), Printer (25 unit), Laptop (10 unit) : 3 kegiatan dari 3 kegiatan 08. Pengurusan WC : 5 unit dari 15 unit 04. Service AC (54 unit), Isi Freon (42 unit) : 2 kegiatan dari 2 kegiatan 06. Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput : 1 buah dari 1 buah 07. Pemeliharaan Lift : 0 unit dari 1 unit 05. Pemeliharaan Faximili : 2 unit dari 2 unit	Terdapat deviasi sebesar Rp 2.307.280 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga dan jasa servis
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.632.059.000	37,47	37,47	0	961.330.750	36,52	936.932.550	35,6	0,93				
2.1	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.458.740.000	24,11	24,11	0	351.745.500	24,11	345.572.000	23,69	0,42	Dinas Sosial DIY	Bidang Pemberdayaan Sosial - Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Dana Sosial	02. Seleksi TKSK Prestasi : 0 kab kota dari 5 kab kota 01. Rapat Pembinaan dan Koordinasi TKSK : 78 orang dari 78 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya honor TKSK di bulan Maret Terdapat deviasi sebesar Rp 6.173.500 dengan rincian: 1. Belanja Kertas dan Cover Rp 24.500 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Bahan Komputer Rp 89.000 menyesuaikan harga pasar 3. Belanja Jasa Penanganan Tenaga Sosial Rp 5.460.000 karena menyesuaikan hari kerja efektif 4. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 600.000 anggaran tidak di ambil, karena kegiatan dilaksanakan di LPP Hotel Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Komunikasi yang baik dengan TKSK DIY
2.2	1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.173.319.000	54,09	54,09	0	609.585.250	51,95	591.360.550	50,4	1,55	Dinas Sosial DIY	Bidang Pemberdayaan Sosial - Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Dana Sosial	03. Hibah bantuan operasional untuk LKS anak dan LKS Penyandang Disabilitas : 13 lembaga dari 13 lembaga 02. Hibah Bantuan Operasional Komite Disabilitas DIY : 1 lembaga dari 1 lembaga 06. Dialog Interaktif PUB dan UGB melalui pertemuan : 0 kegiatan dari 1 kegiatan 04. Hibah Bantuan Operasional Komda Lanjut Usia DIY : 1 lembaga dari 1 lembaga	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan Terlaksananya pembinaan dan koordinasi IPSM Terlaksananya pembinaan dan koordinasi LKS dan LKKS DIY

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														<p>07. Fasilitas Kegiatan LKS : Pembinaan dan Koordinasi LKS, Bimtek Dasar Pekerja Sosial Bagi Pengurus Panti dan Seleksi Prestasi : 0 kegiatan dari 3 kegiatan</p> <p>08. Fasilitas Karang Taruna: Pembinaan dan Penguatan Jejaring Kerja Karang Taruna DIY dan Seleksi Prestasi : 0 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>05. Pembinaan dan Rakor LK3 : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>12. Fasilitas Pengembangan SLRT : Rapat Koordinasi Pengembangan SLRT : 0 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>01. Hibah Bantuan Operasional Karang Taruna DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, dan LK3 Teratai : 3 lembaga dari 3 lembaga</p> <p>11. Fasilitas Kegiatan CSR : Rapat Kerja Forum CSR : 0 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>13. Fasilitas PSKS DIY : Pembinaan dan Koordinasi FK PSKS DIY : 1 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>15. Bantuan Operasional LKS Lanjut Usia DIY : 5 lembaga dari 5 lembaga</p> <p>09. Fasilitas WKSBM: Pembinaan dan Koordinasi WKSBM, dan Seleksi Prestasi WKSBM : 1 kegiatan dari 2 kegiatan</p> <p>14. FGD LKS melalui forkom LKS LU DIY : 0 kegiatan dari 5 kegiatan</p>	<p>Terdapat deviasi sebesar Rp 18.224.700 karena sisa dari :</p> <p>1. Belanja PDH Rp 524.700 menyesuaikan harga negosiasi</p> <p>2. Honorarium Narasumber Rp 2.700.000 kegiatan rapat forum CSR belum dilaksanakan karena adanya edaran Ingub DIY No 9 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4</p> <p>3. Belanja Sewa bangunan tempat pertemuan Rp 2.400.000 kegiatan dilaksanakan di hotel sehingga tidak membutuhkan biaya sewa bangunan</p> <p>4. Belanja Sewa Hotel Rp 9.200.000 kegiatan rapat forum CSR belum dilaksanakan karena adanya edaran Ingub DIY No 9 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Mengikuti Ingub DIY No 9 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat</p>
3	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1	1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak	Warga negara Migran korban tindak kekerasan/Korban perdagangan orang kembali ke Kab./Kota Asal : 0 kegiatan dari 1 kegiatan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Kegiatan dilaksanakan bulan April</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-</p>
4	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.237.126.750	31,46	31,37	0,09	3.369.628.725	29,99	3.303.289.768	29,4	0,59				

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	595.301.500	35,82	35,82	0	213.249.000	35,82	196.169.650	32,95	2,87	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Penyediaan permakanan bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang 02. Penyediaan permakanan bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersedianya permakanan bagi klien SLB bulan Maret</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp17.079.300 dikarenakan sisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tabung gas Rp 297.000 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja perabot kantor Rp 676.000 menyesuaikan harga pasar 3. Belanja bahan kantor lainnya Rp 94.000 menyesuaikan harga pasar 4. Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp 20.000 menyesuaikan harga pasar 5. Belanja makanan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 12.662.350 menyesuaikan harga pasar 6. Belanja modal mebel Rp 3.330.000 menyesuaikan harga pasar <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia permakanan</p>
4.2	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	232.914.000	68,15	68,15	0	158.734.000	68,15	154.330.000	66,26	1,89	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Penyediaan sandang bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang 02. Penyediaan sandang bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersedianya kebutuhan sandang klien SLB</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 4.404.000 dikarenakan sisa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Perabot Kantor Rp 1.500.000 menyesuaikan dengan harga barang 2. Belanja bahan kantor lainnya Rp 282.000 menyesuaikan dengan harga barang 3. Belanja modal alat pembersih Rp 2.622.000 menyesuaikan dengan harga barang <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga</p>
4.3	1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	117.631.000	57,89	57,89	0	68.084.000	57,88	68.084.000	57,88	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi klien SLB : 0 orang dari 50 orang 02. Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi klien disabilitas melalui LKS : 0 orang dari 70 orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi klien SLB</p> <p>Tersedianya Perbekalan Kesehatan bagi klien penyandang disabilitas di LKS</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
4.4	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	238.038.000	43,43	43,43	0	103.396.000	43,44	102.712.000	43,15	0,29	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang 03. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi klien SLB Terlaksananya bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien disabilitas melalui LKS Terdapat deviasi sebesar Rp 684.000 dikarenakan menyesuaikan harga barang pada ATK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak SLB	
4.5	1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	34.104.000	100	100	0	34.104.000	100	33.842.000	99,23	0,77	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	02. Penyediaan akses pendidikan bagi klien disabilitas melalui LKS : 70 orang dari 70 orang 01. Penyediaan akses pendidikan bagi klien SLB : 50 orang dari 50 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya akses pendidikan bagi klien SLB Tersedianya akses pendidikan bagi klien disabilitas melalui LKS Terdapat deviasi sebesar Rp 262.000 dikarenakan menyuskan harga pasar pada ATK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan narasumber yang ada	
4.6	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	604.684.500	75,64	75,64	0	457.161.000	75,6	456.006.400	75,41	0,19	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	05. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi AMPK : 15 anak dari 15 anak 01. Penyediaan kebutuhan permakanan klien RPS : 13 anak dari 13 anak 03. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi ABH melalui LKSA : 30 anak dari 30 anak 04. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi ABT : 100 anak dari 100 anak 02. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi Anak Terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi AMPK Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi klien RPS Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi ABH melalu LKSA Terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi ABT	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															<p>Terpenuhinya kebutuhan permakanaan bagi Anak Terlantar melalui LKSA</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 1.154.600 dikarenakan menyesuaikan harga pasar</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia permakanaan</p>
4.7	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	442.706.000	100	100	0	442.706.000	100	439.435.000	99,26	0,74	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	<p>04. Penyediaan sandang bagi ABT : 100 anak dari 100 anak</p> <p>05. Penyediaan sandang bagi AMPK : 15 anak dari 15 anak</p> <p>02. Penyediaan sandang bagi Anak Terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak</p> <p>01. Penyediaan sandang bagi klien RPS : 40 anak dari 40 anak</p> <p>03. Penyediaan sandang bagi ABH melalui LKSA : 30 anak dari 30 anak</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya sandang bagi ABT</p> <p>Tersedianya sandang bagi AMPK</p> <p>Tersedianya sandang bagi AT melalui LKSA</p> <p>Tersedianya sandang bagi klien RPS</p> <p>Tersedianya sandang bagi ABH melalui LKSA</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 3.271.000 karena menyesuaikan kebutuhan</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga</p>
4.8	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	205.834.000	71,99	71,99	0	148.185.000	71,99	148.185.000	71,99	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	<p>01. Pelayanan kesehatan klien RPS : 13 anak dari 13 anak</p> <p>02. Pelayanan kesehatan Anak Terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien RPS</p> <p>Tersedianya perbekalan kesehatan bagi Anak Terlantar melalui LKSA</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak terlibat</p>
4.9	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	586.222.000	57,38	57,38	0	336.800.000	57,45	336.800.000	57,45	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	<p>5. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AMPK melalui LKSA : 15 Anak dari 15 Anak</p> <p>4. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABT melalui LKSA : 100 Anak dari 100 Anak</p> <p>3. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABH melalui LKSA : 30 Anak dari 30 Anak</p> <p>1. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien RPS : 13 Anak dari 13 Anak</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABT</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AMPK</p> <p>Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AT melalui LKSA</p>

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														2. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi anak terlantar melalui LKSA : 400 Anak dari 400 Anak	Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABH melalui LKSA Terlaksananya imbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien RPS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak terlibat
4.10	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	166.225.000	100	100	0	166.225.000	100	165.553.000	99,6	0,4	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	02. Penyediaan akses pendidikan bagi ABH melalui LKSA : 30 anak dari 30 anak 04. Penyediaan akses pendidikan bagi AMPK melalui LKSA : 15 anak dari 15 anak 01. Penyediaan akses pendidikan bagi anak terlantar melalui LKSA : 455 anak dari 455 anak 03. Penyediaan akses pendidikan bagi ABT melalui LKSA : 100 anak dari 100 anak	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersidanya akses pendidikan bagi ABH melalui LKSA Tersidanya akses pendidikan bagi AMPK melalui LKSA Tersidanya akses pendidikan bagi AT melalui LKSA Tersidanya akses pendidikan bagi ABT melalui LKSA Terdapat deviasi sebesar Rp 672.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan ATK Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat
4.11	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	20	20	0	1.200.000	20	1.200.000	20	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Pelayanan penelusuran keluarga : 6 orang dari 20 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga bagi anak terlantar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan instansi kepulauan anak setempat
4.12	1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	112.123.000	34	34	0	38.121.000	34	17.878.000	15,94	18,05	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Pelayanan reunifikasi ke keluarga klien RPS : 5 orang dari 15 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlayannya pelayanan reunifikasi keluarga Terdapat deviasi sebesar Rp 20.243.000 dikarenakan sisa dari : 1. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp 1.500.000 uang makan hanya untuk klien pemulangan, sehingga menyesuaikan klien yang ada 2. Sewa kendaraan bermotor Rp 8.350.000 sisa harga menyesuaikan dengan lokasi pemulangan

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
															3. Perjalanan dinas biasa Rp 7.187.000 menyesuaikan dengan jumlah perugas dan jarak lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder terlibat
4.13	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Perumahan	1.871.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia	01. Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) di Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 1000 orang 02. Bantuan Perumahan Lanjut Usia dalam panti melalui Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 100 orang 03. Fasilitas Lanjut Usia melalui Home Care oleh Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 700 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dilaksanakan bulan Mei Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.14	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	25.000.000	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia	01. Bantuan sandang bagi LUT : 0 orang dari 100 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dilaksanakan bulan April Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.15	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan	Fasilitasi Bantuan Perlengkapan Kamar Lansia oleh Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 50 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dilaksanakan bulan Juli Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
4.16	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	829.682.000	1,15	1,15	0	9.497.000	1,14	7.720.500	0,93	0,21	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	03. Fasilitas Lanjut Usia Melalui Homecare oleh Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 700 orang 01. Peringatan HLUN dan Bhakti Sosial di Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 500 orang 02. Pelayanan Taman Werdha oleh Dinas Sosial DIY : 0 orang dari 125 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya ATK kegiatan Terdapat deviasi sebesar Rp 1.776.500 dikarenakan sisa : 1. Belanja ATK Rp 569.500 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Komputer Rp 1.207.000 barang belum di belanjakan karena harga barang lebih rendah dari harga di Mbiz Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
4.17	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	231.975.000	12,17	12,17	0	28.204.000	12,16	28.204.000	12,16	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia	01. Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia Terlantar (LUT) melalui Family Support oleh Dinas Sosial DIY : 50 orang dari 50 orang 02. Bantuan Perorangan peserta family support : 50 orang dari 50 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya ATK kegiatan Terlaksananya rapat korrdinasi kegiatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama dengan LKS LU se DIY	
4.18	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	2.032.156.000	26,76	26,76	0	383.355.475	18,86	379.965.468	18,7	0,17	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	02. Kebutuhan dasar permakanan klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang 01. Kebutuhan dasar permakanan klien di camp assessment terpenuhi klien : 190 orang dari 190 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya kebutuhan permakanan klien dalam shelter 2. Tersedianya kebutuhan permakanan klien camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 3.390.007 sisa dari : 1. Belanja tabung gas Rp 94.000 menyesuaikan harga pasar 2. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 750.007 sisa lelang permakanan 3. Belanja komponen lainnya Rp 2.546.000 sisa lelang Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia permakanan	
4.19	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	284.050.000	17,19	17,19	0	48.560.000	17,1	48.380.000	17,03	0,06	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	02. Kebutuhan dasar sandang klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang 01. Kebutuhan dasar sandang klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya kebutuhan sandang klien dalam shelter 2. Tersedianya kebutuhan sandang klien camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 180.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.20	1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	309.557.000	71,89	68,57	3,32	221.502.000	71,55	217.795.000	70,36	1,2	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	02. Penyediaan tempat tinggal yang layak bagi klien dalam shelter terpenuhi : 1 lokasi dari 1 lokasi 01. Penyediaan tempat tinggal yang layak bagi klien di camp assessment terpenuhi : 2 lokasi dari 2 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya tempat tinggal bagi klien dalam shelter 2. Tersedianya tempat tinggal bagi klien camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 3.707.000 dikarenakan sisa : 1. Belanja bahan lainnya Rp 442.000 efisiensi pengadaan barang 2. Belanja bahan kegiatan kantor lainnya Rp 1.265.000 efisiensi pengadaan barang 3. Belanja Komponen lainnya Rp 2.000.000 efisiensi pengadaan barang Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat
4.21	1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	635.599.750	33,1	33,1	0	209.746.250	33	203.143.750	31,96	1,04	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	02. Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang 01. Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien dalam shelter 2. Tersedianya perbekalan kesehatan bagi klien camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 6.598.500 dikarenakan sisa : 1. Belanja bahan lainnya Rp 1.600.500 efisiensi pengadaan 2. Belanja bahan kantor lainnya Rp 668.000 efisiensi pengadaan 3. Belanja komponen lainnya Rp 1.478.000 efisiensi pengadaan 4. Perjalanan dinas biasa Rp 2.852.000 menyesuaikan jumlah klien yang dirujuk ke RS Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat
4.22	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	556.464.000	24,81	24,81	0	137.861.000	24,77	137.818.000	24,77	0,01	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi	02. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Jaminan Sosial dan Lanjut Usia	01. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang	1. Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial bagi kliem dalam shelter 2. Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial bagi kliem camp assessment Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan narasumber yang ada
4.23	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	661.995.000	22,22	22,22	0	146.815.000	22,18	145.265.000	21,94	0,23	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	02. Bimbingan psikososial bagi klien dalam shelter terpenuhi : 5 orang dari 5 orang 01. Bimbingan kewarganegaraan dan psikososial bagi klien di camp assessment terpenuhi : 190 orang dari 190 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya bimbingan psikososial bagi klien di dalam shelter 2. Terlaksananya bimbingan kewarganegaraan dan psikososial bagi klien camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 1.550.000 dikarenakan : 1. Belanja bahan lainnya Rp 1.250.000 menyesuaikan kebutuhan 2. Perjalanan dinas biasa Rp 300.000 menyesuaikan kebutuhan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan para psikolog yang sudah terjadwal
4.24	1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	332.465.000	5,69	5,69	0	16.123.000	4,85	14.803.000	4,45	0,4	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Napza, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	01. Pemulangan ke daerah asal dan/rujukan ke panti/ balai sosial : 46 orang dari 195 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Assesment awal dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis, dan pemulung di camp assessment Terdapat deviasi sebesar Rp 1.320.000 dikarenakan sisa : 1. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp 720.000 menyesuaikan kebutuhan 2. Sewa kendaraan bermotor Rp 200.000 menyesuaikan kebutuhan 3. Perjalanan dinas biasa Rp 200.000 menyesuaikan kebutuhan Faktor Penghambat: Menyesuaikan dengan klien yang akan di pulangkan ke daerah, sehingga tidak bisa diprediksi Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Kerjasama yang baik dengan daerah atau panti tempat pemulangan klien
5	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.072.036.000	18,22	18,22	0	742.799.000	18,24	651.895.500	16,01	2,23					
5.1	1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	618.146.000	17,88	17,88	0	110.517.000	17,88	69.519.500	11,25	6,63	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Anak	01. Rekomendasi pengangkatan anak antar WNI : 26 anak dari 30 anak	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat koordinasi adopsi anak</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 40.997.500 sisa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja makan dan minum aktivitas lapangan Rp 1.350.000 petugas sudah mendapatkan uang harian sehingga tidak diambil 2. Belanja jasa tol Rp 6.552.500 menyesuaikan dengan lokasi menyesuaikan dengan jarak lokasi 3. Sewa kendaraan bermotor Rp 12.800.000 menyesuaikan dengan kebutuhan 4. Perjalanan Dinas biasa Rp 20.295.000 menyesuaikan dengan kebutuhan <p>Faktor Penghambat: Tidak Ada</p> <p>Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat</p>	
5.2	1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	25.453.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial DIY	Bidang Rehabilitasi Sosial - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan	01. Rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal : 0 anak dari 1 anak	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Kegiatan dilaksanakan bulan Oktober</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: -</p>	
5.3	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.428.437.000	18,42	18,42	0	632.282.000	18,44	582.376.000	16,99	1,46	Dinas Sosial DIY	Bidang Penanganan Fakir Miskin - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	<p>10. Pengelolaan Website sekretariat PKH : 0 kegiatan dari 1 kegiatan</p> <p>06. KUBE Pengembangan : 0 KUBE dari 214 KUBE</p> <p>05. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE : 0 kab kota dari 5 kab kota</p> <p>04. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM, FGD KUBE-LKM : 0 kab kota dari 5 kab kota</p> <p>07. Fasilitasi pendamping BPNT/program Sembako : 0 orang dari 78 orang</p> <p>03. Pendampingan UEP PKH Graduasi tahun 2021 : 0 orang dari 825 orang</p> <p>09. Bimtap Graduasi Mandiri bagi KPM PKH : 0 orang dari 500 orang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat koordinasi</p> <p>Terdapat deviasi sebesar Rp 49.906.000 dikarenakan sisa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja ATK 286.000 2. Belanja Kertas dan Cover Rp 120.000 3. Perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp 49.500.000 	

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
														08. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS : 0 dokumen dari 1 dokumen	Faktor Penghambat:
														02. BKK UEP PKH Graduasi lanjutan tahun 2019 : 0 orang dari 540 orang 01. BKK UEP PKH Graduasi tahun 2022 : 0 orang dari 825 orang	Tidak ada Faktor Pendukung:
															Kerjasama yang baik dengan pihak ketiga
6	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	6.489.970.000	20	20	0	1.297.821.000	20	903.500.600	13,92	6,08				
6.1	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	414.664.000	34,85	34,85	0	144.500.000	34,85	138.000.000	33,28	1,57	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	01. Bufferstok tanggap darurat korban bencana alam dan bencana sosial : 500 paket dari 500 paket 02. Bantuan Air Bersih : 0 tanki dari 750 tanki	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersedianya bufferstok tanggap darurat korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 500 paket Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan satkeholdr yang terlibat
6.2	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	33.600.000	100	100	0	33.600.000	100	32.350.000	96,28	3,72	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	01. Belanja Keperluan Sandang untuk kelompok rentan : 50 paket dari 50 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbelanjakannya keperluan sandang untuk kelompok rentan Terdapat deviasi sebesar Rp 1.250.000 dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pasar Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
6.3	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.949.099.000	15,18	15,18	0	599.459.000	15,18	316.912.800	8,02	7,15	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Penganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	01. Penyediaan tempat penampungan pengungsi/ KSB : 0 lokasi dari 6 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya rapat koordinasi Terdapat deviasi sebesar Rp 282.546.200 dikarenakan : 1. Belanja bahan cetak Rp 7.308.000 tidak di ambil karena menggunakan stock yang sudah ada 2. Belanja untuk kegiatan lainnya Rp 77.546.000 menyesuaikan kebutuhan 3. Belanja makan dan minum aktivitas lapangan Rp 744.000 menyesuaikan kebutuhan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak yang terlibat
6.4	1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	191.570.000	21,16	21,16	0	40.530.000	21,16	19.110.000	9,98	11,18	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan	02. Fasilitasi perawatan jenazah terlantar : 3 orang dari 35 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
													Sosial - Seksi Pengangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	01. Fasilitas Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan : 0 tahun dari 1 tahun	Terfasilitasinya OT kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan sebanyak 38 orang sd bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik stakeholder yang terlibat
6.5	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.901.037.000	25,23	25,23	0	479.732.000	25,24	397.127.800	20,89	4,35	Dinas Sosial DIY	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Seksi Pengangan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	04. Tagana Masuk Sekolah : 25 lokasi dari 25 lokasi 06. Fasilitas dan Peningkatan kapasitas Sahabat Tagana : 125 orang dari 125 orang 05. Verifikasi dan Peningkatan kapasitas anggota Tagana : 50 orang dari 50 orang 01. Fasilitas TAGANA dalam rangka penanggulangan bencana : 300 orang dari 300 orang 02. Verifikasi dan Fasilitas Tenaga Pelopor Perdamian : 104 orang dari 104 orang 03. Tagana Masuk Komunitas : 25 lokasi dari 25 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Tagana Masuk Komunitas sebanyak 25 lokasi Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak penyedia
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	6.850.871.810	10,99	10,99	0	761.396.500	11,11	528.282.250	7,71	3,4				
7.1	2.22.08.1.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan*	6.850.871.810	10,99	10,99	0	761.396.500	11,11	528.282.250	7,71	3,4	Dinas Sosial DIY	Bidang Pemberdayaan Sosial - Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Keuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	06. Fasilitas dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat/ Pendampingan Sosial/ Penyuluh Sosial : 0 kegiatan dari 6 kegiatan 03. Rehab/ Pemeliharaan TMPN, MPP, Tetenger/ Monumen : 0 lokasi dari 7 lokasi 07. Pengembangan Aplikasi DTKS Daerah : 0 kegiatan dari 1 kegiatan 05. Peringatan Hari Besar : 0 orang dari 2009 orang 04. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawan : 1208 orang dari 7260 orang 02. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya : 0 KUBE dari 15 KUBE 01. Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial : 0 lokasi dari 60 lokasi	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Ziarah Romobongan Terdapat deviasi sebesar Rp 35.644.000 dikarenakan sisa lelang, menyesuaikan kebutuhan, dan menyesuaikan harga pasar. Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung:

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi					
																Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
Jumlah			83.393.172.973	25,62	25,61		21.048.058.141	25,24	16.458.536.394	19,74						

Yogyakarta, 6 April 2022
Kepala,

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si
NIP. 196604041993032007

